



Projet co-financé par  
l'Union Européenne



## WEFE SENEGAL

### Projet d'Appui à la gestion des ressources en eau et du Nexus eau-énergie-agriculture dans le Bassin du Fleuve Sénégal ENV/2017/383-744



Guinée



Mali



Mauritanie



Sénégal

## MEETING: Etat d'Avancement du Projet de Recherche

### "Évaluation agronomique et socio-économique des systèmes agricoles du bassin du Fleuve Sénégal "

Date: 30 Septembre 2020

#### Participants

- **ISRA:** Amadou Abdoulaye FALL. Coordonnateur ISRA Saint-Louis -  
email: aafall22@yahoo.fr
- **Equipe Gestion du Projet WEFE-SENEGAL:**  
JRC – César Carmona, Marco Pastori, Jérôme Koundouno;  
AICS – PierLuigi Agnelli;

#### 1.- Etat d'avancement des activités du projet

Au niveau national, le projet vient de terminer les premières enquêtes de diagnostic sur les divers systèmes de production de la vallée. L'équipe a réalisé une enquête diagnostic par la Méthode Active de Recherche Rapide et de Planification Participative (MARPP) du 9 au 13 Août 2020 dans le delta (Diama, Fanaye, Ndiayène Pendao) et la moyenne vallée (Douga lao, Djidjilone, Donhu). Cette enquête a permis de différencier les divers systèmes de production que sont les **systèmes pastoraux et agro-pastoraux, les systèmes forestiers et agro-forestiers et halieutiques**. Les populations et des institutions ont participé et des campagnes de sensibilisation à travers la radio ont été réalisées. Au niveau des systèmes agricoles, on distingue trois systèmes de cultures l'irrigué, la décrue et le pluvial avec différentes trajectoires de gestion des ressources. Le rapport d'activité (revue bibliographique) est en cours et devrait être disponible en version draft vers mi-octobre. Le CCR demande à ce que ce rapport soit partagé avec l'équipe CCR pour analyser leur intégration dans d'autres activités du projet et notamment celles de la modélisation. Toutes les réserves seront prises de manière à protéger le rapport pour une future publication.

La composante « bonnes pratiques agricoles » a déjà choisi son cible et mis en place un dispositif de comparaison entre les pratiques paysannes et celles recommandées pour l'hivernage. Le projet va essayer d'avoir les deux campagnes (chaude et humide) dans la mesure que cela sera possible considérant la situation actuelle.

Les activités pour les trois composantes (productivité de l'eau, typologie des exploitations agricoles et étude de la place de l'arbre) ont élaboré leur questionnaire et finalisé l'échantillonnage d'enquête. Le processus de recrutement des enquêteurs est lancé. Les enquêtes vont démarrer au mois d'octobre donc cela fera l'objet d'une discussion spécifique sur le sujet. Cette activité prévoit concrètement adresser la demande en eau par type de culture, mieux caractériser la place de l'arbre dans les systèmes agricoles (les arbres pour l'aménagement). Une publication est en cours sur la gestion des mauvaises herbes.

**Au niveau régional, une mission d'appui à la Mauritanie a été menée du 20 au 23 septembre 2020.** Cette mission a initié les collègues Mauritanien(ne)s à la méthode MARP et a fait démarrer les enquêtes dans les deux régions ciblées Trarza et Gorgol. Cette mission a pu faire le point sur les méthodes à utiliser par composante et formuler des recommandations d'appui de l'ISRA en expertise agroforestière et Agro-Economie. Les deux institutions ont décidé de travailler en binôme (formation au niveau local grâce à des missions de travail concrètes ensemble sur le terrain) pour toutes les composantes dans les deux rives de la vallée. Pour la Guinée et le Mali, les dispositifs d'étude sont mis en place. Avec les problèmes politiques de ces deux pays (Guinée : problèmes d'élections, qui se traduit par une difficulté à mettre en place les enquêtes ; Mali : On attend la résolution du problème, mais le projet a déjà partagé les documents, méthodes, ...), le projet a fonctionné au ralenti. Il est prévu une vidéoconférence la première semaine d'octobre de manière à pouvoir établir une stratégie pour continuer les activités tenant compte la situation actuelle. Il est donc prévu une rencontre physique avec les points focaux des pays au Sénégal afin de re-planifier les activités pour rentrer dans les délais.

## **2.- Activités prévues dans les prochains mois**

- Il est prévu pour le Sénégal et la Mauritanie, le démarrage des activités d'enquêtes pour les différentes composantes. Le Mali et la Guinée va démarrer la MARP
- Il est prévu une rencontre de concertation (vidéoconférence) pour la possibilité de faire un atelier de mise à niveau dans un des quatre pays si les conditions de la COVID-19 le permettent

## **3.- Discussion sur les difficultés rencontrées ou prévisibles**

Les difficultés restent toujours la pandémie du COVID-19 qui est gérée par des approches appropriées (visites de terrain avec les mesures barrières, vidéo-conférence et documentation). Le deuxième problème est l'instabilité politique traversée par le Mali et des inquiétudes sur la Guinée avec l'élection présidentielle. Nous continuons de travailler dans le respect des normes sécuritaires

## **4.- Autres points à traiter :**

Les lignes budgétaires à revisiter. Il existe des postes budgétaires non prévus et qui restent importants. Par exemple, les frais d'accueil dans les ateliers pour la prise en charge des pauses-café et repas, etc. Ces rubriques vont faire l'objet de demande de réallocation de ressources. Ces points sont à être discutés concrètement avec AICS et impliquant le CCR dans la mesure où cela aura un impact sur la mise en œuvre des activités du projet.