



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Point d'exécution du volet institutionnel

Radji GARBA,
Assistant Technique du Secrétaire Exécutif pour la mise en œuvre du
Projet MEKROU



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

Composante 1.1 : Établissement du cadre de coopération (GWP)

- ***R 1. La conduite d'un dialogue politique sur les changements climatiques et sur la conciliation entre l'offre et la demande, à la fois pour les secteurs pauvres en eau et ceux faisant face à des niveaux de demande relativement élevés, est assurée. Pour ce faire, i) le Partenariat institutionnel est développé dans les trois pays et au niveau transfrontalier avec la signature par les 3 Ministres en charge de l'Eau du Bénin, du Burkina et du Niger de l'Accord établissant le cadre et le mécanisme de coopération pour le dialogue politique avec l'implication de l'ABN ; et ii) les besoins en renforcement des capacités et en gestion des connaissances pour accompagner la planification et la gestion transfrontalières des ressources en eau du bassin de la Mékrou sont identifiés.***



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Les résultats obtenus pour cette composante sont les suivants :

- Le Rapport de l'étude portant sur l'élaboration de l'Accord-cadre pour la promotion du dialogue politique dans le cadre de coordination dans le bassin de la Mékrou, livré courant 3^{ème} trimestre 2015, est disponible.
- L'Accord-cadre pour la promotion du dialogue politique dans le bassin de la Mékrou a été signé le 21 décembre 2015 par les Ministres en charge de l'Eau du Bénin, du Burkina et du Niger en présence de leurs pairs de l'ABN lors de la 34^{ème} Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'ABN tenue à Cotonou.
- Les Rapports définitifs sur le Programme de renforcement des capacités des acteurs au niveau des territoires de chacun des pays se trouvant dans le bassin de la Mékrou sont élaborés et disponibles depuis Mai 2015.
- Le Rapport définitif sur le Programme régional de renforcement des capacités des acteurs du bassin de la Mékrou, livré courant 2^{ème} trimestre 2017 est disponible.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Etat d'exécution

- Ainsi, les indicateurs contractuels, composés de 2 éléments, sont disponibles. Il s'agit de : a) Accord de partenariat pour la coordination du bassin de la Mékrou signé, et b) Rapport de démarrage et conception qui comporte les : i) Rapport de l'étude portant le mécanisme et le cadre de coordination dans le bassin de la Mékrou et ii) Rapport sur le programme de renforcement des capacités, terminés.
- Le taux d'exécution est alors de 100%.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest



Composante 2.1 : Inventaire de l'existant (GWP - CCR)





Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- ***R 2. La carte de référence sur l'utilisation de l'eau au niveau du bassin est élaborée avec l'inventaire et l'examen de toutes les politiques et stratégies existantes des ministères sectoriels pour la mise en œuvre de la GIRE dans les trois pays.***



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

Les résultats obtenus à date pour cette composante sont les suivants :

• Au niveau des pays :

- Les Rapports définitifs de référence sur l'Etat des Lieux de chaque secteur sur les portions des territoires du Bénin, du Burkina et du Niger se trouvant dans le bassin de la Mékrou, livrés en juin et juillet 2015, sont disponibles.

- Le taux d'exécution est de 100% pour le volet géré par le GWP-AO et 100% pour celui coordonné par le CCR.

Au niveau du bassin de la Mékrou :

- Le Rapport définitif de référence sur l'Etat des Lieux de chaque secteur dans le bassin de la Mékrou, livré courant 2^{ième} trimestre 2017 est disponible.

- Le taux d'exécution est de 100% pour le volet géré par le GWP-AO et 100% pour celui coordonné par le CCR



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Etat d'exécution

- Ainsi, l'indicateur contractuel est disponible. Il s'agit du Rapport de référence sur l'Etat des Lieux actuel de chaque secteur, aux niveaux national et bassin de la Mékrou.
- Le taux d'exécution est alors de 100%.



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

Composante 2.2 : Identification des priorités de développement (GWP-CCR)





Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- ***R 3. Les fonctions de gestion des capacités et des connaissances permettant de gérer les ressources en eau transfrontalière et d'accompagner la planification à long terme sont développées à travers les outils : (1) pour la planification commune des actions ; (2) qui aident à la résolution de conflits (accords transfrontaliers sur le partage des données) ; (3) de communication (procédures d'information et de partage de données ; base de données commune ; etc.).***



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

Résultats obtenus

• Au niveau des pays :

- Les Rapports définitifs sur l'identification des priorités de développement indiquant les listes des besoins pour le développement et les priorités de croissance établies dans les portions des territoires du Bénin, du Burkina et du Niger se trouvant dans le bassin de la Mékrou, livrés en juin 2016, sont disponibles.

- Nombres de conférences/ateliers organisés : au Bénin : au moins 10; au Burkina: au moins 13 et au Niger: au moins 9

- Niveau de participation et de retours sur les évènements organisés : très élevés.

➔ **Le taux d'exécution est de 100% pour le volet géré par le GWP-AO et 100% pour celui coordonné par le CCR.**

• Au niveau du bassin de la Mékrou :

- Le Rapport définitif sur l'identification des priorités de développement indiquant la liste des besoins pour le développement et les priorités de croissance établies dans le bassin de la Mékrou, livré en janvier 2017 est disponible ;

- Nombres de conférences/ateliers organisés : 2 ;

- Niveau de participation et de retours sur les évènements organisés : très élevés.

➔ **Le taux d'exécution est de 100% pour le volet géré par le GWP-AO et 100% pour celui coordonné par le CCR.**



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Etat d'exécution

- Ainsi, les indicateurs contractuels, composés de 3 éléments, sont disponibles. Il s'agit de :
 - a) Liste des besoins pour le développement et des priorités de croissance établies au niveau national et du bassin de la Mékrou ,
 - b) Nombre de conférences/ateliers organisés ; et
 - c) Niveau de participation et de retours sur les événements organisés.
- Le taux d'exécution est alors de 100%.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Composante 2.3 : Développement du système d'information du bassin (CCR)





Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- ***R 4. Un système collaboratif, interactif, facilement accessible, abordable et équitable pour une bonne gouvernance de l'eau permettant la gestion de l'information transfrontalière en tant qu'outil de gestion de l'eau est développé.***



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Etat d'exécution:

- Les indicateurs contractuels, composés de 9 éléments, sont les suivants : a) Niveau de participation et de retours sur les événements organisés, b) Objectifs à court et long termes approuvés par les différents partenaires/pays du bassin de la Mékrou. ; c) Nombre de stations installées pour la collecte des données terrestres, d) Nombre de centres de diffusion mis en place (un dans chaque pays) – 3, e) Nombre d'institutions (nationales et régionales) qui adoptent les directives opérationnelles du système d'information, f) Nombre et qualité des formations à l'exploitation et à la maintenance du système d'information, et nombre de personnes formées, g) Nombre d'indicateurs de surveillance des ressources en eau, des utilisations, de l'environnement, etc. rassemblés et analysés, h) Secteur sous surveillance, i) Performances du système d'alerte rapide.
- Taux d'exécution physique globale : 92%.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest



Composante 2.4 : Développement du système d'alerte rapide (CCR)





Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

- ***R 5. Un système d'alerte précoce transfrontalier en cas des sécheresses et des inondations permettant la réduction des risques de catastrophes avec implication de tous les pays est développé.***
- **Etat d'exécution**: Les indicateurs contractuels, composés de 4 éléments, sont les suivants : a) Nombre de stations de surveillance intégrées, b) Nombre de centres de diffusion mis en place (un dans chaque pays) - 3 ; c) Nombre d'institutions (nationales et régionales) qui adoptent les directives opérationnelles du système d'information, d) Nombre et qualité des formations à l'exploitation et à la maintenance du système d'information, et nombre de personnes formées.
- **Taux d'exécution physique globale : 95%.**



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

Composante 2.5 : Compréhension de l'équilibre hydrique (CCR)

- *R 6. Un modèle permettant la planification des ressources en eau ainsi que leur affectation aux différents usages en tenant compte du bilan hydrique est développé.*
- **Etat d'exécution** : Les indicateurs contractuels, composés de 5 éléments, sont les suivants : a) Modèle de simulation de l'équilibre hydrique développé, en tant que composant du système d'information du bassin sélectionné ; b) Scénarios d'équilibre hydrique développés pour différents scénarios de changement climatique ; c) Évaluation des ressources en eau au niveau du bassin ; d) Abstraction et demandes futures ; e) Secteur inondé.
- **Taux d'exécution physique globale : 93%.**



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Composante 2.6 : Cadre Stratégique pour la Sécurité en Eau (GWP)

- ***R 7. Le Cadre Stratégique pour assurer la Sécurité en Eau qui tient compte de sa vulnérabilité (y compris la « plateforme minimale des infrastructures et organismes de gestion de l'eau ») des questions liées au changement climatique afin d'atténuer la variabilité hydrologique et les événements météorologiques extrêmes est élaboré et accepté par les partenaires du projet et leurs homologues.***
- **Indicateurs Objectivement Vérifiables :**
- Stratégie pour la sécurité en eau développée au niveau pays et bassin.
- Nombre d'institutions adoptant la stratégie.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

A ce niveau,

- le scénario préférentiel du Cadre Stratégique pour la Sécurité en Eau, retenu par les membres du Conseil Consultatif du Mécanisme Global de Coordination lors de sa session tenue à Niamey les 15 et 16 juin 2017, a été finalisé par le Consultant avec l'appui les acteurs scientifiques.
- Des échanges complémentaires entre les acteurs scientifiques et le consultant ont permis d'affiner les objectifs quantitatifs proposées.
- Une séance de travail entre le Consultant à Niamey et les représentants du groupe scientifique a été organisée les 7 et 8 août 2017 à AGRHYMET à cet effet, afin de procéder à la finalisation avec l'intégration des données quantitatives dans le scénario préférentiel du CaSSE et de consolider l'avant projet de SDAGE et le PMPI en cours de développement.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Etat d'exécution :

- Les indicateurs contractuels, composés de 2 éléments, sont les suivants : a) Stratégie pour la sécurité en eau développée au niveau pays et bassin ; b) Nombre d'institutions adoptant la stratégie.. Le rapport sur le CaSSE a été réceptionné et largement diffusé.
- A date, le taux d'exécution physique est de 100%.



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

Composante 2.7 : Développement des mesures et des plans d'investissement (réalisé par GWP-AO)

- ***R 8. Le plan de développement composé de la liste des investissements proposés, sur la base de la plateforme minimale pour assurer la sécurité en eau et des mesures d'accompagnement est élaboré.***
- **Etat d'exécution** : Le consultant a déjà démarré sur la base du scénario préférentiel du CaSSE avec des interactions fréquentes qui se sont poursuivis avec l'équipe de gestion du projet, et les acteurs scientifiques coordonnés par AGRHYMET pour intégrer dans ce scénario les données quantitatives. Au 31 août 2017, l'étude portant sur le SDAGE et le PMPI avait produit les rapports provisoires et obtenu les premiers commentaires de l'Equipe du GWP/AO. Les rapports provisoires ainsi amendés étaient reçus le 11 septembre 2017, un délai supplémentaire ayant été accordé au consultant.
- **Le taux d'exécution peut être évalué à 75%.**



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

Composante 3 : Les projets pilotes (GWP)

- **R 9. Les projets pilotes ont été exécutés ;**
- **Pour le Bénin :**
 - 1 Plan d'Action Simplifié est disponible après l'évaluation du Plan de Communication Simplifiée existant (PCS) ;
 - Au moins 80 % des activités du PCS sont mises en œuvre (3 contrats signés avec les radios communautaires 2KP, 1 séance d'IEC organisée lors de la fête traditionnelle de la GANNI, 3 séances d'IEC/CC grand public organisées, 20 Poster/affiches/outils PHAST de sensibilisations éditées) ;
 - 16 kits mis à la disposition des femmes ;
 - 4 sessions de formations sont organisées au profit d'au moins 80 monitrices ;
 - 1 document contractuel Mairie-usagers est disponible ;
 - au moins 5 ha de la zone déboisée de la TBV/Mékrou délimitée ;
 - au moins 5000 plants mis en terre ;
 - 4000 plants survécus ;
 - 1 arrêté communal est disponible ;
 - document du mécanisme de capitalisation est disponible ;
 - un film documentaire est disponible et diffusé ;
 - 1 plaquette/fiche technique éditée et diffusée.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- **Pour le Burkina**

- 125 km de pistes de transhumance identifiés et balisé,
- 3 aires de repos aménagés
- 1 forage équipé sur une des aires de repos.

- **Pour le Niger**

- Une retenue d'eau d'une capacité de 10.000 m³ réalisée

- **Les résultats obtenus à date pour cette composante de façon globale sur le plan d'exécution technique, conformément aux taux d'exécution physique, communiqués par les PNEs sont de 100% au Niger, 80% au Burkina et 85% au Bénin.**

- **Taux moyen d'exécution physique de 88%.**



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Composante 4 : La gestion du Projet Mékrou (GWP-CCR)

- **R 10. La gestion du projet est assurée conformément aux procédures**
- Les résultats obtenus à date pour cette composante sont les suivants :
- Les rapports définitifs des audits 2014, 2015, 2016 sont disponibles ;
- Les rapports mensuels, trimestriels et annuels narratif d'exécution physique et financière 2014, 2015, 2016 sont disponibles, à l'exception des rapports mensuels et trimestriels de l'exécution 2017, puisqu'il y avait une seule étude qui, commencée le 10 janvier 2017, est conduite au niveau régional. Le rapport intermédiaire élaboré par le Consultant, comportant 4 à 5 scénarii du CaSSE, a été livré en mars 2017 et les ateliers nationaux de validation ont eu lieu courant avril 2017 au Bénin, au Burkina et au Niger. Ces validations nationales ont permis à chaque pays de retenir 3 scénarii-pays du CaSSE. Le Consultant a consolidé lesdits rapports-pays pour élaborer le rapport provisoire régional en identifiant les 3 scénarii-région consensuels à partir desquels, il a proposé un scénario préférentiel qui a été adopté lors de la réunion régionale du Comité Consultatif des 15 et 16 juin 2017. Ce scénario a été finalisé par le Consultant en collaboration avec les acteurs scientifiques qui ont intégré les données quantitatives.



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

Composante 4 : La gestion du Projet Mékrou (GWP-CCR)2

- Les rapports trimestriels financiers et les rapports annuels financiers 2014, 2015, 2016 et du 1^{er} trimestre 2017 sont élaborés et disponibles ; celui du 2^{ième} trimestre 2017 est en cours d'élaboration.
 - Le rapport définitif de l'évaluation à mi-parcours est élaboré et disponible ;
 - Les rapports définitifs des différentes études prévues/contractuelles conformément aux Composantes du projet sont élaborés et disponibles ;
 - Les minutes des réunions de coordination par Skype à partir de Novembre 2016 et jusqu'en Mai 2017 sont disponibles ;
 - Le rapport Narratif d'Achèvement du projet est en cours d'élaboration. Sa version provisoire au 30 juin 2017 a été reversée dans les documents remis au cours de cette passation de service au Secrétaire Exécutif du GWP-AO et va servir de base ;
 - Les TdRs pour l'évaluation finale élaborés par le Chargé de Projet a été validé par l'équipe d'exécution du projet composée du GWP-AO, des PNE-Burkina, PNE-Bénin, PNE-Niger, GWPO et CCR. L'annonce pour le recrutement du Consultant qui va procéder à l'évaluation a été faite et le processus de sélection est en cours.
-
- **Taux d'exécution GWP : 90%**
 - **Taux d'exécution CCR : 92%**



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Taux global d'exécution physique et financière au 31 Août 2017

- Volet institutionnel : Taux d'exécution physique : **93,3%**, pour un **taux d'exécution financière de 78%**;
- Volet scientifique et technique : Taux d'exécution physique : **95 %** pour un **taux d'exécution financière de 98,4 %** ;
- Volet institutionnel et volet scientifique et technique : Taux d'exécution physique : **94,15%** pour un **taux d'exécution financière de 88,2%**.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »




Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Principales activités du volet institutionnel réalisées après la rencontre régionale de Niamey.





Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- Demander des audiences auprès des Ministres en charge de l'Eau du Burkina et du Bénin ***afin de leur rendre de la situation d'exécution du projet***, leur expliquer les difficultés avec l'ABN, ***identifier avec les Ministres en charge de l'eau du Bénin, du Burkina et du Niger les voies et moyens pour l'examen et l'approbation du SDAGE du bassin de la Mékrou par les instances de l'ABN ainsi que les difficultés de la finition du projet***, notamment avec le GWPO : l'activité est en cours de réalisation. Les Ministres du Niger et du Burkina ont déjà été rencontrés et il reste celui du Bénin. **Taux d'exécution : 75%**



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- ***Faire une fiche exhaustive à adresser aux Ministres en charge de l'eau du Burkina, du Bénin et du Niger*** sur cette situation afin de leur proposer, en cas de refus de l'ABN de programmer l'examen et l'approbation du SDAGE par la 36^{ième} Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'ABN, ***de trouver des voies et moyens pour faire inscrire à l'ordre du jour de cette session du Conseil des Ministres l'étude de cet important outil*** prévu par l'Accord-cadre signé par les Ministres en charge de l'eau du Bénin, du Burkina et du Niger en présence de leurs pairs des autres pays de l'ABN en vue de leur rendre compte du résultat obtenu à l'issue de l'exécution du projet. ***Une lettre à ce sujet accompagnée d'un aide-mémoire a été envoyée aux Ministres en charge de l'Eau des trois (03) pays. Taux d'exécution : 100% ;***



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

- Retenir la ***période de la tenue de la 2^{ième} Réunion Régionale du Comité Consultatif du Mécanisme Global de Coordination relative à la validation du rapport provisoire des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux*** qui est du 25 au 27 septembre 2017 ; ***cette réunion devra avoir lieu à Ouagadougou au Burkina Faso*** tel qu'annoncé lors de la session de Juin 2017. Le lieu et la date proposés ont été confirmés. **Taux d'exécution : 100%**
- Dès le 23 juin 2017 : Engager les procédures pour faire venir M. Garba Radji à Ouagadougou pour le 27 juin 2017 afin qu'il participe à la passation de service prévue pour le 28 juin 2017 avec pour date de retour au plus tôt le 29 juin 2017. M. GARBA Radji a assisté à la cérémonie de passation de service. **Taux d'exécution : 100% ;**



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

- Courant dernière semaine de juin 2017 : **Finaliser le rapport général de la session de Juin 2017 du Comité Consultatif** et le faire valider par l'équipe d'exécution du projet et le ventiler à tous les membres du Comité Consultatif. Ledit rapport a été finalisé et transmis à tous les partenaires. **Taux d'exécution : 100% ;**
-
- Courant dernière semaine de juin 2017 et première semaine de juillet 2017 : Suivre **AGRHYMET afin qu'elle se mette en relation avec le Consultant BERD pour identifier la période appropriée pour la séance de travail** prévue entre le Consultant BERD et AGRHYMET avec les acteurs scientifiques pour la finalisation du scénario préférentiel du CaSSE avec l'intégration des données quantitatives. Le suivi a été effectué. **Taux d'exécution : 100% ;**



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- Assurer la prise en charge de la participation du Consultant à cette séance par le budget du Volet institutionnel du Projet. Le Consultant a été pris en charge par le Projet. **Taux d'exécution : 100% ;**
-
- Appuyer l'organisation logistique de cette séance de travail entre le Consultant et les Acteurs scientifiques et y prendre part. L'organisation a été appuyée, mais les discussions très techniques se sont déroulées entre le Consultant et les Experts de l'AGRHYMET. **Taux d'exécution : 100% ;**



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

- **Obtenir du Consultant le Rapport définitif sur le scénario préférentiel du CaSSE finalisé avec les acteurs scientifiques**, le faire circuler au sein de l'équipe d'exécution du projet avec une date butoir de 4 jours, le valider après cette date butoir et le ventiler au niveau de tous les membres du Comité Consultatif. **Le rapport sur le CaSSE a été livré et transmis à tous les partenaires. Taux d'exécution : 100% ;**
-
- Courant deuxième semaine de juillet 2017 et tout le mois d'août 2017 : **Suivre la conduite de l'étude portant sur les PMPI, le SDAGE et les versions provisoires des 3 SAGEs nationaux** à travers le Consultant par des entretiens inter-actifs et s'assurer que le rapport provisoire sera livré à bonne date, c'est-à-dire le 31 août 2017. Le suivi a été effectif, mais le rapport n'a pu être livré le 31 Août 2017. **Taux d'exécution : 100% ;**



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

- Dernière semaine de juillet 2017 : Elaborer et faire valider par l'équipe d'exécution du projet le **projet d'agenda de la réunion du Mécanisme Global de Coordination** du Projet consacrée à la validation du rapport provisoire des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux. Le projet d'agenda est élaboré et a été transmis aux participants deux (02) semaines avant le début de la réunion. **Taux d'exécution : 100%** ;
-
- Elaborer **la note d'information sur la logistique aux participants**. La note est élaborée et sera transmise aux participants. **Taux d'exécution : 100%** ;
-
- Faire réserver l'hôtel à Ouagadougou où ladite réunion aura lieu et le mentionner dans les lettres d'invitation et dans la note d'information. L'hôtel est déjà réservé. **Taux d'exécution : 100%**;



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

- Le 31 août 2017 : Recevoir du Consultant le rapport provisoire sur les PMPI, le SDAGE et les versions provisoires des SAGE nationaux. **Le rapport n'a pas été reçu au 31 Août 2017. Le rapport a été reçu le 11 septembre 2017. Taux d'exécution : 80% ;**
-
- Première semaine du mois d'août 2017 : Envoyer, aux membres du Comité consultatif, les **lettres d'invitation et le projet d'agenda** (validé par l'équipe d'exécution du projet) pour la 2^{ème} Réunion Régionale du Comité Consultatif du Mécanisme Global de Coordination relative en s'inspirant du modèle de lettre déjà disponible au niveau de l'Assistante Administrative du GWP-AO ; en annonçant dans ces lettres que le rapport provisoire des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux leur parviendra fin août 2017 dès réception dudit rapport du Consultant. Les lettres d'invitation ont été transmises aux partenaires **Taux d'exécution : 100%**;



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

- Aussitôt **reçue la version provisoire des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGEs nationaux** ainsi que les notes d'information sur la logistique, il faudra **l'envoyer aux membres du Comité Consultatif** avec une petite lettre pour annoncer lesdits rapports en se référant aux lettres d'invitation initialement envoyées courant première semaine du mois d'août 2017. La version provisoire du PMPI, du SDAGE et des SAGEs a été reçue et transmise aux partenaires depuis le 12 septembre 2017.
- **Taux d'exécution : 100% ;**
-
- Enclencher la procédure de prise des titres de transports au fur et à mesure que les confirmations se font annoncer sans oublier la prise en charge d'une personne pour le consultant. Pas encore démarré.
- **Taux d'exécution : 100% ;**



Bénin



Burkina Faso



Niger



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »

- Elaborer les projets de discours du Ministre de l'eau et de l'Assainissement du Burkina et du Président du GWP-AO. Les projets de discours sont élaborés et transmis aux concernés. **Taux d'exécution : 100%** ;
-
- Fin Août 2017 : Demander une audience chez le MEA du Burkina en présence du Président du GWP-AO afin de lui rendre compte de l'exécution du projet et l'informer sur les difficultés de fin de projet avec des suggestions pour garantir un achèvement professionnel dudit projet. L'audience a eu lieu bien avant. **Taux d'exécution : 100%** ;
-
- Courant Août 2017 : Demander une audience chez le MEEM du Bénin en présence du Président du GWP-AO afin de lui rendre compte de l'exécution du projet et l'informer sur les difficultés de fin de projet avec des suggestions pour garantir un achèvement professionnel dudit projet. Pas encore fait. **Taux d'exécution : en cours d'exécution**



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest



TACHES RESTANTES





Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- Tenir la 2^{ème} session de 2017 de la Réunion Régionale du Comité Consultatif de validation du rapport provisoire des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux.;
- Finaliser le rapport de la 2^{ème} session de 2017 de la Réunion Régionale du Comité Consultatif de validation du rapport provisoire des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux, le faire valider par l'équipe d'exécution du projet et le transmettre aux membres du Comité Consultatif;
- Obtenir du consultant le rapport définitif des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux ;



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- Faire circuler au sein de l'équipe du projet le rapport définitif des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux avec une date butoir pour vérifier la conformité de ce rapport définitif livré par le consultant avec le rapport de la 2^{ème} session de la Réunion Régionale du Comité Consultatif de validation du rapport provisoire des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux (délai maximum pour cette vérification de la conformité: une semaine après l'envoi de ce rapport définitif aux membres de l'équipe d'exécution) ;
- Transmettre aux membres du Comité Consultatif le rapport définitif des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux ;



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- Adresser une lettre à l'ABN en lui transmettant le rapport définitif des PMPI, du SDAGE et des versions provisoires des SAGE nationaux en lui demandant de bien vouloir programmer l'examen de ces documents au CRP de 2017 en se référant à la recommandation du CRP 2016 (se rapporter au compte rendu du CRP 2016 tenu à Niamey) : ainsi est enclenché le processus d'approbation du SDAGE par le Conseil des Ministres de l'ABN par la 36^{ième} Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'ABN;
- Finaliser le contrat pour l'audit 2017. Echéance non atteinte;



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

- Participer à l'évaluation finale du Projet Mékrou (**Responsabilité GWPO**);
- Elaborer le Rapport Narratif d'Achèvement du Projet Mékrou;
- Elaborer les rapports financiers du 3^{ème} trimestre et annuel;
- Mener des actions de communication et de visibilité.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest



CONCLUSION



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

Conclusion

- Comme on peut le constater, la 1^{ère} phase du Projet Mékrou a été d'un succès certain eu égard aux résultats ci-dessus succinctement rappelés. Il reste cependant que certains de ces résultats doivent être consolidés et déboucher sur des investissements en faveur des populations vivant dans la zone du Projet, justifiant ainsi la nécessité d'une 2^{ème} phase déjà sollicitée par les trois pays partageant le bassin.

En outre, on note des acquis importants en termes :

- De culture de coordination et de coopération entre les acteurs des trois pays et les institutions régionales, à travers un cadre de partenariat ayant favorisé des consensus ;
- De collaboration entre les scientifiques du Nord et du Sud ;
- Du niveau et de la qualité des analyses scientifiques permettant une bonne connaissance du bassin et permettant l'établissement d'outils de planification et d'aide à la décision ;
- Des passerelles et des connexions établies entre les scientifiques, les politiques et le monde du développement.



Bénin



Burkina Faso



Niger

« L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou »



Ce projet est financé par la Commission de l'Union Européenne



Un projet mis en œuvre par le Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest

MERCI POUR VOTRE ATTENTION