

WEFE-SENEGAL

Réunion Technique Comité Consultatif

20-21 Avril 2021

Organisation et gestion du projet WEFE-Sénégal
pour la période 2019-2020



Projet WEFÉ-Sénégal - Montage institutionnel

Le projet WEFÉ-Sénégal dispose d'un budget de 6.1 Millions Euros dont 5.6 M financés par la Commission Européenne et 0.5 M par la Coopération Italienne.



Budget composante gérée par **CCR : 3.2 M Euros.**
L'Arrangement Administratif de CCR a une durée de 52 mois et termine le 15 Octobre 2021.



Budget composante gérée par **AICS : 2.9 M Euros (2.4 M Commission Européenne et 0.5 M Coopération Italienne)**
La Convention entre la Commission Européenne et AICS a une durée de 50 mois et termine le 30 Septembre 2021.



Projet WEFÉ-Sénégal – Responsabilités pour la mise en œuvre

Le CCR est responsable de la gestion et coordination du projet et du rapport technique et contribue à la mise en œuvre des aspects scientifiques, à l'échange d'informations, aux formations et à la facilitation du dialogue entre le niveau scientifique-technique et des décideurs politiques de l'OMVS.

AICS est responsable de l'implémentation des activités locales, de l'attribution et gestion des subventions et des relations avec les institutions locales.



ORGANIGRAMME WEFE-AICS

DIRECTEUR AICS ROME
Luca MAESTRIPIERI

EQUIPE PROJETS
COOPERATION DELEGUEE
AICS ROME

VICE-DIRECTION TECHNIQUE
AICS ROME
LEONARDO CARMENATI



DIRECTEUR AICS DAKAR
Alessandra PIERMATTEI



COORDINATEUR
PROJET WEFE
Pierluigi AGNELLI
Prise fonction
12/2019

ADMINISTRATEUR
PROJET WEFE
Federico FERRANTE
Prise fonction
09/2019



CHAUFFEUR
PROJET WEFE
Abdoulaye BOCOUM
Prise fonction
03/2018



Evaluation externe ROM (Results-Oriented Monitoring) juin 2020

| Scoring overview | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Relevance | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| | | | | | |
| Coordination, complementarity and EU added value | 2.1 | 2.2 | | | |
| | | | | | |
| Intervention logic, Monitoring & Learning | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| | | | | | NO |
| Efficiency | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
| | | | | | |
| Effectiveness | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
| | | | | | |
| Sustainability | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | |
| | | | | | |
| Cross-cutting issues | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| | | | | | |
| Communication and visibility | 8.1 | | | | |
| | | | | | |


Evaluation externe ROM juin 2020 – 2

| N° | Recommandation | Adressée à | Mesures prises |
|----|--|------------------------------------|--|
| R3 | Finaliser dans les plus brefs délais tous les contrats relatifs à l'étude pilote sur la qualité de l'eau | CCR, AICS et partenaires impliqués | Tous les contrats de la composante du projet géré par AICS ont été signés (AICS/OMVS, OMVS/DGPRES, OMVS/DNH, DGPRES/CERES, DGPRES/Inst. Pasteur, DNH/LNE et DNH/LCV) |
| R4 | Assurer une participation effective des populations et acteurs économiques du bassin dans la mise en œuvre des activités des Composantes 2, 3 et 4 mobilisant des organes représentatifs pertinents, tel que le Comité de Bassin | CCR et AICS | AICS Composante 3: lancement appel à proposition pour les projets communautaires |
| R5 | Renforcer la promotion de l'égalité des genres dans les organes de pilotage et de suivi scientifique de l'intervention (comité consultatif et comité scientifique), ainsi que dans les projets de la composante 3 et le dialogue Nexus | CCR et AICS | AICS Composante 3: présence d'indicateurs sensibles au genre dans l'appel à propositions projets communautaires |

Evaluation externe ROM juin 2020 - 3

| N° | Recommandation | Adressée à | Mesures prises |
|----|---|-------------|---|
| R6 | Assurer la collecte des données permettant de suivre les indicateurs du cadre logique | CCR et AICS | Révision cadre logique réalisée conjointement CCR et AICS et approuvé par la Commission Européenne |
| R7 | Elaborer un système d'assurance qualité et une stratégie de gestion des risques (intégrant la situation sanitaire) afin de mieux garantir la réalisation des activités dans les délais prévus et de prendre des mesures correctives aux difficultés et retards rencontrés ; et définir une stratégie de sortie intégrant un appui à l'OMVS et à ses partenaires pour identifier les ressources à mobiliser en vue de pérenniser les bénéfices de l'intervention | CCR et AICS | Document analyse des risques élaboré conjointement CCR et AICS |
| R8 | Continuer à renforcer les échanges entre les partenaires des 4 pays (communication horizontale) par l'intermédiaire de moyens adaptés, tels que le comité consultatif, le comité scientifique et le dialogue Nexus, ainsi que la plateforme Aquaknow, et partager les données de consultation de cette plateforme avec AICS et dans les rapports annuels de l'intervention | CCR et AICS | Tenue d'une réunion du Comité Scientifique le 22/12/2020, d'une réunion du Comité Consultatif le 20-21/04/2021 et partage de documents/articles/informations sur Aquaknow |

Plateforme AQUAKNOW



The screenshot displays the AQUAKNOW website interface. At the top, the logo 'aquaknow' is visible. Below it, a navigation bar includes 'HOME', 'LIBRARY', 'GROUPS', and 'WATER PROJECT TOOLKIT'. A breadcrumb trail shows 'Home >> PROJET WEFE-SENEGAL'. The main content area is titled 'GROUP DETAILS' and 'PROJET WEFE-SENEGAL'. Under 'Managers', it lists 'Celine Dondeynaz' and 'cesar.carmona', with '38 members' and a creation date of 'Feb 12 2018'. A blue button labeled 'Request group membership' is present. The 'SUBGROUPS' section is currently empty. To the right, statistics show 'Total Posts: 88' and 'Total Members: 38'. Below these, a grid of flags represents subgroups for 'Guinea', 'Mali', 'Mauritania', and 'Senegal'. A descriptive text reads: 'PROJET APPUI A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU ET DU NEXUS EAU-ENERGIE-AGRICULTURE DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL'.

Le **groupe WEFE-Sénégal** est composé d'environ 40 membres, dont la majorité des membres du Comité Consultatif (CC).

L'identification en tant que membre du groupe (ce qui est le cas pour tous les partenaires du projet) permet ainsi de :

- Visualiser les données et articles publiés publiquement ou dans le groupe WEFE-Sénégal ;
- Insérer ses propres données/cartes de manière publique ou dans le groupe WEFE-Sénégal ;
- Partager et avoir accès aux présentations et documents, comme les comptes rendus et les ressources liées au projet

Plateforme AQUAKNOW - 2

Une enquête portant sur l'analyse de l'utilisation de la plateforme par les membres du groupe WEFE-Sénégal a été réalisée et a vu les réponses de la majorité des membres résidents dans les quatre pays du bassin. Les réponses les plus significatives sont :

- 36% des personnes accèdent à la plateforme au moins une fois par semaine ;
- 100% des personnes en 2019 et 93% en 2020, n'ont rien posté comme documents/rapports dans la plateforme ;
- 58% des personnes n'ont pas utilisé pour son travail des documents postés sur la plateforme ;
- 79% des personnes indique préférer la langue française comme langue de travail



Plateforme AQUAKNOW - 3

Quelques suggestions ont été formulées par certains des participants à l'enquête, telles que:

- améliorer et rendre l'accès plus direct ;
- présenter les contenus des documents et articles dans les deux langues couramment utilisées en Afrique de l'Ouest, le français et l'anglais



Stratégie de communication et visibilité

Le projet s'est doté d'une stratégie de communication, disponible depuis 2018, qui prévoit plusieurs étapes qui vont de l'organisation de rencontres nationales et internationales à la participation à des évènements internationaux majeurs.

A cause de la crise sanitaire aussi politiques dans la région (Mali et Guinée en particulier) n'a pas été possible la réalisation des rencontres déjà planifiées (comme le Comité Consultatif prévu à Saint-Louis en Mars 2020).

La participation au Forum mondial de l'eau 2021 de Dakar, initialement prévu en mars 2021, était une autre étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet, mais il a été reporté d'une année, au mois de mars 2022.





Merci pour l'attention