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Appui a la Gestion de Ressources en Eau: 

• Appui a la gestion de ressources en Eau et du NEXUS Eau-Energie-Agriculture-

Ecosystèmes dans le Bassin du Fleuve Sénégal.

• Mise en Place d’un Système d’Information d’Appui a la Décision sur le Bassin du

Fleuve Sénégal

• Etudes et projets de recherche pour approfondir les connaissances et alimenter les

bases de données des systèmes d’information.

• Mise en Place d’un Dialogue entre Parties Prenantes dans le cadre d’une approche

NEXUS Eau-Energie-Agriculture pour identifier des projets d’intervention (complément

au EC NEXUS Dialogue initiative)

RAPPEL



AXE 4. 
Plateforme Dialogue: WEFE NEXUS - SENEGAL

Fouta-Djalon
3.2 

Haut Bassin 
Malien

AXES 1 et 2 
Renforcement 

Connaissances,
Systèmes et 

Modèles

3.1 
Fouta-Djalon

Support Système d’Aide Décision

Evaluation Qualité des Eaux

Suivi Dégradation Environnementale

Support aux Projets de Recherche 

Etat de Lieux (Fouta Djalon, HBM, Delta) 

Etudes Faisabilité et Planification

Bilan Energétique et NEXUS WE

Appui Communautés Locales – Projets d’Intervention

Analyse Inter-actuations clefs WEFE

Analyse Objectifs et Intérêts Acteurs

Identification Projets Intervention

Identification Acteurs NEXUS

NEXUS dialogue

ACTIVITES

AXE 3 – Projet 
d’Intervention Sites 

Prioritaires

Etudes Faisabilité et Planification

Bilan Energétique et NEXUS WE

Appui Communautés Locales – Projets d’Intervention

Etat de Lieux Etat de Lieux

Etudes scientifiques et techniques



APPROCHE JRC WEFE NEXUS
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WEFE-SENEGAL
Gestion du Projet

JRC – AICS

Coordination Implémentation 
JRC

Activités Scientifiques et Techniques
JRC

Relations Institutionnelles – Aspects Locaux
AICS

Réunions de Lancement et Finale

Support Scientifique + Systèmes d’Aide a la Décision

Coordination Formation + Capacitation 

Set-up Plateforme Dialogue WEFE NEXUS 

Organisation Réunions Régionales et Locales + 
Financement Projets de Recherche

Collecte Données Locales + Contrats et Etudes 
Locales + Achat Matériel + Campagnes Terrain

Appui aux Communautés Locales + 
Identification Projets d’Intervention

Structure du Projet
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Organisation et Gestion DU PROJET

EQUIPE DE GESTION DU PROJET
(EC-JRC, AICS)

Convoque Réunions des Comités
Implémente les activités du Projet conforme Action Fiche
Rapporte aux Autorités du Projet (Etats, OMVS, DEVCO)

OMVS
(Assure la Cohérence Globale 

l’échelle du bassin)

EC-DEVCO
(Contrôle Exécution Contrat 

du Projet)

Comité Consultatif
(Présidé par les Etats)

Parties Prenantes du basin du Sénégal

Sous-Comité Scientifique
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n. WEFE-SENEGAL Activités 2020 J F M A M J J A S O N D 

0 Kick-Off + Final Meetings n/a 

1 Renforcer la collecte, gestion des données, définir des modèles d’aide à la décision 

1.1 Analyse de données, systèmes et modèles existants à l’OMVS et Partenaires du Projet 
      

n/a – La base de données produite continue à être alimentée avec les 
résultats de analyses tout le long du projet 

1.2 Actions de renforcement de la collecte des données au sein de l’OMVS Poursuite collecte de données 

1.3 Appui au renforcement de l'analyse de la qualité des eaux à l'OMVS et ses partenaires 
Préparation Convention AICS-OMVS + Consultant 
AICS 

 Signature Convention OMVS 1er 
Aout 2020 – démarrage activités 

1.4 Appui au suivi de la dégradation environnemental Poursuite collecte de données 

1.5 Amélioration de la gestion et exploitation des données et outil d’aide à la décision   Développement e-NEXUS + Préparation formations 

1.6 Actions de formations et accompagnement techniques et scientifiques à l'OMVS et ses partenaires Eaux Souterraines + Schistosomiase 

                

2 Etablissement de l’observatoire scientifique environnemental du Fouta-Djalon pour le bassin du fleuve Sénégal  

2.0 Support Scientifique et Technique Discussions avec OMVS sur les problématiques scientifiques  

2.1 Réunions Comité Régional Consultatif du Projet NEXUS-OMVS Réunion CC annulée cause COVID 

2.2 Réunions du Comité Scientifique Réunion CS reportée cause COVID fin d’année par VC  CS 

2.3  Projets de recherche NEXUS Eau-Energie-Agriculture       Signature et démarrage projets dès Avril-Mai  

                

3 Sites pilotes NEXUS eau-énergie-agriculture  

3.1 Fouta-Djalon                         

3.1.1 Etats des Lieux n/a 

3.1.2 Etudes de faisabilité et planification                          

3.1.3 Bilan énergétique et nexus eau-énergie        Collecte données + Développement module Bioénergie 

3.1.4 Appui aux communautés locales pour la mise en œuvre de solutions concertées (Appel d’Offres)                      

                 

3.2 Haut bassin malien                         

3.2.1 Etat de lieu détaillé de la situation de dégradation en vue de cibler les zones d’intervention prioritaire n/a 

3.2.2 Etudes de faisabilités et planification                          

3.2.3 Bilan énergétique et nexus eau-énergie        Collecte données + Développement module Bioénergie 

3.2.4 Appui aux communautés locales pour la mise en œuvre de solutions concertées (Appel d’Offres)                      

                 

3.3 Delta du fleuve                         

3.3.1 Etats des Lieux                         

3.3.2 Elaboration d’un plan de gestion de suivi et analyse de la qualité des eaux 
Préparation Annexe Technique pour la Convention AICS-

OMVS + Discussions partenaires 
        

3.3.3 Appui aux communautés locales pour la mise en œuvre de solutions concertées                         

                

4 Etablissement d'une Plateforme de Dialogue NEXUS Eau-Energie-Agriculture pour les Zones Prioritaires 

4.1 Identification des Acteurs NEXUS (Différents Secteurs, Groupes d'intérêt et Niveaux de Gouvernance)     Préparation Fiche Identification F6 : Identification des acteurs 

4.2 Analyse Conjoint Etat Actuel, Activités et Zones d’Intervention prioritaires ainsi que leurs gestions     
Préparation Fiche Identification : Identification actions et Zones Intervention 

prioritaires 

4.3 Analyse des Objectifs et Intérêts des acteurs/groupes d'usagers     Préparation Fiche Identification : Identification Objectifs et Intérêts acteurs 

4.4 Analyse des Inter-actuations clefs Eau-Energie-Agriculture     
Préparation Fiche Identification : Analyse inter-actuations – Analyse 

préliminaire 

4.5 Identification de Projets d'Intervention dans les Zones Prioritaires   
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Comite Scientifique

EQUIPE DE GESTION DU PROJET
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Convoque Réunions des Comités
Implémente les activités du Projet conforme Action Fiche
Rapporte aux Autorités du Projet (Etats, OMVS, DEVCO)

OMVS
(Assure la Cohérence Globale 
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https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/fr/node/10997
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https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/fr/node/10997
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n. WEFE-SENEGAL Activités 2021 J F M A M J J A  S O N D 

0 Kick-Off (KO) + Final Meetings (FM)  FM  

1 Renforcer la collecte, gestion des données, définir des modèles d’aide à la décision 

1.1 Analyse de données, systèmes et modèles existants à l’OMVS et Partenaires du Projet 
n/a – La base de données continue à être alimentée avec les résultats de 
analyses tout le long du projet 

1.2 Actions de renforcement de la collecte des données au sein de l’OMVS (Formations)     F     F      F       

1.3 Appui au renforcement de l'analyse de la qualité des eaux à l'OMVS et ses partenaires 
    

Echantillonnage annuel+ Echantillonnage Saisonnier + 
Analyse   

1.4 Appui au suivi de la dégradation environnemental (Formations)   F   F   F    

1.5 Amélioration de la gestion et exploitation des données et outil d’aide à la décision (Formations)   F   F   F    

1.6 Actions de formations et accompagnement techniques et scientifiques à l'OMVS et ses partenaires Mise en œuvre activités Schistosomiase + Orpaillage  

                

2 Etablissement de l’observatoire scientifique environnemental du Fouta-Djalon pour le bassin du fleuve Sénégal  

2.0 Support Scientifique et Technique Discussions avec OMVS sur problématiques scientifiques   

2.1 Réunions Comité Régional Consultatif du Projet NEXUS-OMVS (Meeting Annuel + Meeting Final)     M          FM       

2.2 Réunions du Comité Scientifique (réunion Midterm + Réunion Finale)           CS      CS       

2.3 Projets de recherche NEXUS Eau-Energie-Agriculture Mise en œuvre projets recherche + Suivie admin       

                

3 Sites pilotes NEXUS eau-énergie-agriculture  

3.1 Fouta-Djalon  

3.1.1 Etats des Lieux n/a 

3.1.2 Etudes de faisabilité et planification  n/a 

3.1.3 Bilan énergétique et nexus eau-énergie (Formations)        F      F      F     

3.1.4 Appui aux communautés locales pour la mise en œuvre de solutions concertées  Sélection Mise en œuvre projets intervention     

                 

3.2 Haut bassin malien  

3.2.1 Etat de lieu détaillé de la situation de dégradation en vue de cibler les zones d’intervention prioritaire n/a  

3.2.2 Etudes de faisabilités et planification  n/a 

3.2.3 Bilan énergétique et nexus eau-énergie (Formations)       F       F      F     

3.2.4 Appui aux communautés locales pour la mise en œuvre de solutions concertées Sélection Mise en œuvre Projets Intervention     

                 

3.3 Delta du fleuve  

3.3.1 Etats des Lieux n/a 

3.3.2 Elaboration d’un plan de gestion de suivi et analyse de la qualité des eaux n/a 

3.3.3 Appui aux communautés locales pour la mise en œuvre de solutions concertées n/a 

                

4 Etablissement d'une Plateforme de Dialogue NEXUS Eau-Energie-Agriculture pour les Zones Prioritaires 

4.1 Identification des Acteurs NEXUS (Différents Secteurs, Groupes d'intérêt et Niveaux de Gouvernance) n/a 

4.2 Analyse Conjoint Etat Actuel, Activités et Zones d’Intervention prioritaires ainsi que leurs gestions  n/a 

4.3 Analyse des Objectifs et Intérêts des acteurs/groupes d'usagers n/a 

4.4 Analyse des Inter-actuations clefs Eau-Energie-Agriculture Etude Faisabilité : Dialogues NEXUS + Inter-actuations    

4.5 Identification de Projets d'Intervention dans les Zones Prioritaires  Etude Faisabilité : Faisabilité actions + ZP    
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