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2.1.3. Programme de travail indicatif pour la mise en œuvre de l’action (max. 4 pages) 
Le programme de travail doit être établi conformément au modèle ci-après: 

Année 1 

 Semestre 1 Semestre 2  

Activité  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organe 
d’exécuti
on 

A.0 Réunion de 
démarrage 

            IRD, 
UGB, 
UCAD 

A.1.1 Collecte et mise 
en forme des données 

            IRD, 
UGB, 
UCAD 

A.1.2 Développement 
de l’outil Simulsen+ 

            IRD 

A.1.3 Développement 
des scénarios 
d’aménagement et de 
objectifs de gestion (e.g. 
privilégier 
hydroélectricité, vs 
écosystèmes) 

            IRD, 
UGB, 
UCAD 

              
A.2.1 Étude par 
télédétection des 
superficies inondées 
pour cultures de décrue 

            IRD 

A.2.2 Relations S=f(Z) 
spatialisées et cartes des 
zones, durée 
d’inondation 

            IRD 

A.2.3 Développement 
des indicateurs 
hydroélectricité, décrue, 
écosystèmes 

            IRD 

              
A.3.1 Analyse des 
scénarios climatiques             UGB, 

UCAD 
A.3.2 Modélisation 
pluie-débit sur bassins 
amont avec prise en 
compte des 
changements 
climatiques et 
anthropiques 

            UGB, 
UCAD, 
IRD 
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A.4.1 Modélisation par 
Simulsen+ : 
optimisation en fonction 
des scénarios et des 
objectifs retenus 

            IRD, 
UGB, 
UCAD 

              
A.4.3 Rédaction du pré-
rapport intermédiaire             IRD, 

UGB, 
UCAD 

A.4.3 Finalisation du 
rapport intermédiaire             IRD, 

UGB, 
UCAD 

A.4.5 Valorisation 
scientifique 
(communication) 

            IRD, 
UGB, 
UCAD 

 

Pour les années suivantes : 

Activité Semestre 3 4 5 6 7 8 9 10 Organe 
d’exécution 

A.3.2 Modélisation 
pluie-débit sur bassins 
amont avec prise en 
compte des 
changements 
climatiques et 
anthropiques 

         UGB, 
UCAD, IRD 

A.4.1 Modélisation par 
Simulsen+ : 
optimisation en fonction 
des scénarios et des 
objectifs retenus 

         IRD, UGB, 
UCAD 

A.4.2 Développement 
d’interface graphique 
pour les résultats (e.g. R 
Shiny) 

         IRD 

           

A.1.4 Formation 
continue de l’OMVS 
aux outils développés 

         IRD, UGB, 
UCAD 

A.4.3 Rédaction du pré-
rapport final          IRD, UGB, 

UCAD 
A.4.4 Atelier de 
valorisation/transfert des 
résultats et modèle 

         IRD, UGB, 
UCAD 

A.4.3 Finalisation du 
rapport          IRD, UGB, 

UCAD 
A.4.5 Valorisation 
scientifique          IRD, UGB, 

UCAD 


