2.1.3. Programme de travail indicatif pour la mise en ceuvre de I’action (max. 4 pages)

Le programme de travail doit étre établi conformément au modéele ci-apres:

Année 1
Semestre 1 Semestre 2

Activité 1 (2 |3 |4 5 |6 |7 |8 |9 [10]|11 |12 | Organe
d’exécuti
on

A.0 Réunion de IRD,

démarrage UGB,
UCAD

A.1.1 Collecte et mise IRD,

en forme des données UGB,
UCAD

A.1.2 Développement IRD

de I’outil Simulsen+

A.1.3  Développement IRD,

des scénarios UGB,

d’aménagement et de UCAD

objectifs de gestion (e.g.

privilégier

hydroélectricité, \&

écosystémes

IRD

A.2.1 Etude par
télédétection des

superficies inondées
pour cultures de décrue
A.2.2 Relations S=f(Z)
spatialisées et cartes des
zones, durée
d’inondation

IRD

A.2.3 Développement IRD
des indicateurs
hydroélectricité, décrue,
écosystemes

A.3.1 Analyse des

L S UGB,
scénarios climatiques UCAD
A.3.2 Modélisation UGB
pluie-débit sur bassins Uc A’D
amont avec prise en IRD ’
compte des
changements
climatiques et

anthropiques
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UGB,
UCAD

UGB,
UCAD
D,

UGB,
UCAD
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résultats (e.g. R
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action du pré-
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d’interface graphique
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