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. INTRODUCTION

Dans le processus du développement en général, de celui des ressources en eau en
particulier, la planification joue un réle capital pour les principales raisons suivantes :

e FElle organise la transition d'une situation peu viable vers une situation meilleure
délibérément et consensuellement préconisée ;

e Elle permet sur le plan stratégique (a long terme) de déterminer les différents niveaux
d'objectifs et de logiques d'intervention qualitative (verticale) et quantitative
(horizontale) nécessaires pour une réussite optimale de ce que I'on entreprend de
faire. C'est le sens donné au Schéma Directeur de Gestion des Eaux (SDAGE) du
bassin transfrontalier de la Mékrou et de sa zone d'influence ;

e Surle plan opérationnel, elle permet aux acteurs de convenir des mesures concrétes
et des ressources a mettre en ceuvre pour I'atteinte des résultats souhaités, en
apportant des réponses aux questionnements suivants : (i) qui fait quoi 2 (i) Quand et
avec qguelles ressources ¢ C'est ce qui est attendu du Programme de mesures et du
Plan d'investissement (PMPI) du SDAGE ainsi que des Schémas d’'Aménagement et
de gestion des Eaux (SAGE) qui en découlent.

Le SDAGE, le PMPI et les SAGE, évitent ainsi les interventions désordonnées, en
favorisant les comportements rationnels qui prennent en compte le futur. Tout ceci
afin de prévenir les conflits et entorses majeures qui s'opposent & une gestion
rationnelle, durable et rentable sur le plan socioéconomique.

Le présent document du Programme de mesures et du Plan d’investissement (PMPI)
constitue par conséquent un important document en annexe du SDAGE.

Il est articulé autour des principaux points ci-apres :

(i) objectifs et résultats attendus du PMPI ;

(i) actions et mesures préconisées ;

(i) cadre logique du PMPI ;

(iv) calendrier de mise en ceuvre et le budget du PMPI ;
(viii conclusion

1.1 Objectifs et résultats attendus du PMPI
1.1.1 Objectifs

Il convient de rappeler que la présente étude vise d mettre a la disposition du Projet
Mékrou un référentiel pour orienter/guider sa vision et sa stratégie en matiere de
gestion intégrée des ressources en eau, ceci afin d'assurer synergie et cohérence
dans les différentes interventions en la matiere.

En relation avec cette vision intégrée de développement économique, social et
environnemental durable, les objectifs du PMPI sont :

e le mieux-étre des populations a travers I'acceés a I'eau potable, I'assainissement, la
sécurité alimentaire et la protection contre les risques liés & I'eau ;

e la réduction de la pauvreté et une croissance économique soutenue a ftravers
I'agriculture irriguée, I'hydraulique pastorale, la péche, I'aquaculture, les activités
minieres, industrielles et artisanales, la production hydroélectrique, I'éco-tourisme ;

e la durabilité environnementale basée sur la protection des ressources en eau et les
milieux associes.



Tout ceci pourrait en termes d'objectif global, étre formulé comme suit : « Gérer les
ressources en eau en concertation avec l'ensemble des acteurs en vue de
contribuer au développement durable de I'espace de compétence du bassin
transfrontalier de la Mékrou et de sa zone d’influence.».

Cet objectif global peut étre décliné en objectifs spécifiques a I'horizon 2025, ainsi

qu'il suit :

v/ OS] : Disposer d'un cadre de dialogue et de partage des bénéfices résultant de
I'exploitation des ressources naturelles de la zone de la Mékrou et renforcer la
coopération entre les pays parties prenantes ;

v' OS2 : Préserver et protéger au mieux a I'horizon 2025, les ressources naturelles du
bassin de la Mékrou et de sa zone d'influence, contre I'exploitation non durable des
sols et écosystémes forestiers et aquatiques, tous objets actuellement d'une gestion

peu efficiente

OS 3: Couvrir a I'horizon 2025, les besoins de base

(eau, assainissement, production céréaliere, légumineuse...) des populations de
I'espace d'application du SDAGE de la Mékrou et de sa zone d'influence .

OS4: Conftribuer a la résorption des déficits en

énergie électrique et a une meilleure conservation des productions agricoles de la
Mékrou et de sa zone d'influence a I'horizon 2025.

1.1.2 Résultats attendus

Sur la base des objectifs spécifiques ci-dessus listés, les résultats suivants, synthétisés
comme indiqué au tableau ci-dessous, seront préconisés au cours des 8 prochaines

années.

Tableau 1 : Résultats attendus du PMPI

OS1: Disposer d’'un cadre de
dialogue et de partage des
bénéfices résultant de
I'exploitation des ressources
naturelles de la zone de la
Mékrou et renforcer la
coopération entre les pays
parties prenantes

OS2 : Préserver et protéger
au mieux a I'’horizon 2025, les
ressources naturelles de la
zone d’influence de la
Mékrou, contre I'exploitation
non durable des
écosystemes forestiers et
aquatiques et des sols, tous
objets d’'une gestion peu

R1.1 Le CO, le CTE, le CTT le Forum Local des acteurs prévus dans
I'accord-cadre de coopération sont rendus fonctionnels d'ici
2020,

R1.2 Les acteurs du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone
d'influence sont dotés de moyens de prévision efficients et les
compétences requises afin de leur permettre de faire face aux
aléas climatiques et a ses conséquences des 2020

R1.3 Un réseau partagé de suivi quantitatif et qualitatif des
ressources en eau et des équipements adéquats installés selon les
normes de I'OMM est disponible dés 2022, tandis que des données
fiables sur I'eau, les usages de l'eau, la production et les
écosystemes aquatiques et forestiers sont disponibles dés 2025

R1.4 : Le recouvrement a hauteur d'au moins 20 % des recettes
par |I'application des principes « préleveur-payeur » et « pollueur -
payeur » est effectif d'ici 2025

R2.1 La consommation de bois des ressources forestieres naturelles
est réduire a hauteur d'au moins 60% en 2025 afin de préserver les
écosystemes forestiers dans toutes les communes du bassin.

R2.2 Les données relatives aux flux et reflux ainsi qu’a la santé du
cheptel transhumant sont maitrisée d'ici 2022, et les zones de
passage, de transit et d'accueil saisonniers dudit cheptel sont
aménagées et équipées d’ici 2025.

R2.3 La connaissance et la gestion de I'ensemble des écosystemes
forestiers et aquatigues ainsi que les sites sacrés jugés
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efficiente.

0OS3 Couvrir a I'horizon 2025,
les besoins de base (eau,
assainissement, production
céréaliére, de légumes...) de
la population de I'espace
d’application du SDAGE de
la Mékrou

d'importance transfrontiere et/ou nationale sont maitrisés des
2020, et leur restauration effective des 2025.
R2.4 L'affluence des touristes au Parc W est améliorée d ici 2025
de 40 % par rapport a la moyenne actuelle.

R3.1 Environ 100 Mm3 d'eau de surface du bassin de la Mékrou
sont mobilisés pour régulariser son régime d’'écoulement et pour
développer I'AEP, I'agriculture et la peche d'ici 2025. ABN /CO-
CIT

R3.2 Le taux d'acceés a I'eau potable des populations est relevé a
100 % dans toutes les communes du bassin fransfrontalier de la
Mékrou et sa zone d'influence dés 2025.

R3.3: Le taux d'accés a I'assainissement (eaux usées et excréta)
est relevé a au moins 50% pour les ménages, 100 % pour les
établissements publics, et 220 km de caniveaux de drainage des
eaux pluviales sont réalisés dans toutes les communes du bassin
transfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence dés 2025.

R3.4 La couverture totale de la demande en céréales et en
légumes des populations de toutes les communes de la zone
d'influence de la Mékrou, ainsi qu'une diversification du régime
alimentaire sont assurées dés 2025.

OS 4 Contribuer a la
résorption des déficits en
énergie électrique et a une
meilleure conservation des
productions agricoles de la
zone d'influence de la
Mékrou a I'horizon 2025

R4.1 Une centrale électrique solaire est construite afin de couvrir
au moins 60% de la demande en électricité des centres urbains du
bassin tfransfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence des 2025

R4.2 Au moins 22 infrastructures de production de conservation
des produits maraichers et une unité agro industrielle commune
production de lait sont réalisées dans le bassin transfrontalier de la
Mékrou a I'horizon du SDAGE

Il. LES ACTIONS ET MESURES PRECONISEES

Pour rédliser les résultats attendus ci-dessus, les actions et mesures ci-apres seront
mises en ceuvre a court, moyen et long termes. Aux actions et mesures spécifiées
correspondent des produits.

OS1: Disposer d'un cadre de dialogue et de partage des bénéfices résultant de
I'exploitation des ressources naturelles du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa
zone d'influence et renforcer la coopération entre les pays parties prenantes

R1.1 Le CO, le CTE, le CTT le Forum Local des acteurs prévus dans I'accord-cadre de
coopération sont rendus fonctionnels d’ici 2020,

P1.1.1 Promouvoir auprés des acteurs et les partenaires au développement, le
SDAGE et I'ossature organisationnelle de la coopération entre les 3 Etats parties
prenantes de I'accord-cadre de coopération

Les activités & mener sont les suivantes : (i) Elaborer un dépliant sur le SDAGE et les
organes de gestion des ressources en eau du bassin transfrontalier de la Mékrou et
sa zone d'influence; (i) Préparer et mener une campagne d'lEC aupres des acteurs
du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence (usagers ; services
techniques ; partenaires au développement; CEDEAO, ABN ...) sur I'accord-cadre
de coopération, le SDAGE et le SAGE; (iii) Preparer les acteurs a la mise en place des
différents organes locaux et transfrontaliers




o PI1.1.2 Organiser _officiellement les premieres sessions du CTE/Mékrou et du
CO/Mékrou en marge de la session la plus proche du Conseil des Ministres de I'ABN pour
la validation du SDAGE du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence -
ABN-SFN ; CTE

En rappel, les deux organes régionaux de la Mékrou sont le Conseil d'Orientation des
Ministres (CO) et le Comité Technique des Experts du sous bassin transfrontalier de la
Mékrou (CTE). Le CO, composé des Ministres en charge de I'eau et dont la mission
est d’orienter, de superviser et de coordonner la mise en ceuvre de |'Accord-cadre
de coopération entre les Etats du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone
d’influence, se réunit en marge des sessions du Conseil des Ministres de I'ABN. Par
contre le CTE, composé des représentants des administrations nationales de gestion
de I'eau et chargé de la mise en ceuvre des délibérations du Conseil d'Orientation,
se réunit en marge des sessions du Comité Technique des Experts de I'ABN. Ce sont
ces deux organes qui ont a charge la validation du SDAGE du bassin transfrontalier
de la Mékrou et sa zone d'influence. Aux fins d'avoir un document de SDAGE validé
et prét a étre mis en ceuvre, Il s’agira donc d’'organiser officiellement les premieres
sessions du CTE/Mékrou et du CO/Mékrou en marge de la session la plus proche du
Conseil des Ministres de I' ABN pour la validation du SDAGE du bassin transfrontalier
de la Mékrou et sa zone d'influence.

Deux activités se dégagent alors de cette mesure :

e Préparer les rencontres, notamment par le bicis de termes de référence des
rencontres pour la validation du SDAGE ;
e Tenir les ateliers de validation du SDAGE.

o P1.1.3 Structurer et organiser le Forum Local (FL) des acteurs de chagque portion
nationale du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence - ABN-SEN ; STN ;

AE/CB

Les Forums Locaux des acteurs du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone
d'influence sont des espaces de concertation des acteurs locaux de I'eau du sous
bassin national de la Mékrou au profit des structures de gestion des ressources en
eau dans les Etats dont I'espace de compétence couvre les portions nationales. Les
structures de gestion des ressources en eau peuvent étre constituées, selon les Etats,
des Agences de I'Eau, des Comités de Bassin, des Comités Locaux de I'Eau ou de
toute autre structure locale de gestion par bassin hydrographique.

Cette mesure consistera a structurer et organiser le Forum Local (FL) des acteurs de
chaque portion nationale de la zone d'influence de la Mékrou a dessein de
constituer des espaces de concertation au profit des structures de gestion des
ressources en eau.

Les activités suivantes se dégagent de cette mesure : (i) Mener aupres des acteurs
locaux de I'eau, une campagne spécifique pour la mise en place des forums locaux
de I'eau; (i) Organiser matériellement la tenue des AG des FLE (i) assurer la tenue
lere rencontre (2 jours pour 30 représentants);

o Pl1.14 Mettre en place et opérationnaliser dés 2019, un Cadre Tripartite Transfrontalier
(CTT) de dialogue et de concertation sur la gestion des ressources en eau et les
écosystemes partagés, et regroupant les acteurs locaux (usagers, services technigues,
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Communes, ONG...) des trois portions nationales du bassin transfrontalier de la Mékrou et
sa zone d'influence - ABN-SFN ; STN ; AE/CB

L'Accord Cadre de Coopération institue trois niveaux concernant les organes de
coopération pour la gestion durable du sous bassin transfrontalier de la Mékrou.

En ce qui concerne le niveau régional, I'Accord-cadre de coopération institue deux
organes :

e un Conseil d'Orientation des Ministres du sous bassin transfrontalier de la Mékrou ;
e un Comité Technique des Experts du sous bassin transfrontalier de la Mékrou.

Au niveau national, I'Accord-cadre de coopération institue un organe focal national
du bassin fransfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence chargé de la
coordination de la gestion du bassin au niveau national. Les organes focaux
nationaux du sous bassin transfrontalier de la Mékrou sont constitués des Structures
Focales Nationales (SFN) de I’ Autorité du Bassin du Niger.

Au niveau local, les organes du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone
d'influence sont les structures de gestion des ressources en eau par bassin ou sous
bassin hydrographique. Ces structures de gestion des ressources en eau qui
comporte les sous bassins nationaux de la Mékrou dans leur espace de
compétence, peuvent consister selon les pays, en des Agences de I'Eau, Comités
de Bassin, Comités Locaux de I'Eau ou toutes autres structures chargées de la
gestion locale des ressources en eau par bassin hydrographique. En ce qui
concerne par exemple le Burkina Faso, il s’agira de I'Agence de I'Eau du Gourma
(AEG) qui comporte la portion nationale de la Mékrou dans son espace de
compétence. L'AEG, a l'instar des quatre autres Agences de I'Eau créées au Burkina
Faso, comporte quafre organes a savoir le Comité de Bassin, le Consell
d’Administration, la Direction générale et les Comités Locaux de I'Eau (CLE).

Comme on le constate, d part le niveau régional, il n'existe aucun organe de
concertation tripartite au niveau national et local. C'est surtout I'absence au niveau
local d'un tel outil qui pose probleme. En effet, la concertation des acteurs locaux
ne peut se faire uniquement qu’'avec les structures de gestion des ressources en eau
par bassin ou sous bassin hydrographique, qui ne sont que des structures
locales/nationales. Si on veut réaliser une concertation des acteurs locaux au niveau
local sur I'ensemble du sous bassin de la Mékrou, la concertation obtenue sera donc
de frois sources, ce qui peut poser un probleme a terme. Il y a lieu donc lieu de
mettre en place un Cadre Tripartite Transfrontalier (CTT) de dialogue et de
concertation sur la gestion des ressources en eau et les écosystemes partagés pour
pallier cette lacune. Pour ce faire, les activités suivantes devront étre menées : (i)
Elaborer les projets de textes constitutifs du CTT; (i) adopté par un acte juridique la
liste nominatives des représentants des FLE au CTT; (iii) organiser la tenue de la lere
rencontre de mise en place des membres du CTT (mise en place et de travail des
membres (7 représentants par pays par exemple)

P1.1.5 Responsabiliser par rotation les SEN pour assurer le secrétariat exécutif du CTT-
ABN-SFN

Une fois, la mise en place du Cadre Tripartite Transfrontalier (CTT) de dialogue et de
concertation sur la gestion des ressources en eau et les écosystemes partagés
assurée, il s'agira de mener des concertations avec I'ensemble des Structures
Focales Nationales (SFN) de I' Autorité du Bassin du Niger au niveau des trois pays.
Pour ce faire, I'activité suivante sera menée : Acte du CO consacrant la rotation du
secrétariat et de la présidence du CTT




R1.2 Les acteurs du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence sont
dotés de moyens de prévision efficients et les compétences requises afin de leur
permetire de faire face aux aléas climatiques et a ses conséquences des 2020.

o P1.2.1: Elaborer et metire en oceuvre _un _mécanisme opérationnel de gestion des
systemes d'alerte précoce sur les inondations, les sécheresses et les déficits céréaliers -
ABN /CTT; SFN- AE/CB ; Services Techniques pays

Les activités suivantes devront étre menées (i) Mener une campagne d'lEC ; (i)
identifier les acteurs directement concernés par la mise en ocsuvre des systémes
d'alerte; (i) adopter les Systemes d'alerte d mettre en oeuvre; (iv) élaborer les
mécanismes de mise en ceuvre;

P1.2.2: Assurer la mise en ceuvre opérationnelle du mécanisme de gestion des
systeémes d’'alerte précoce

Les activités suivantes devront étre menées : (i) élaborer et mettre en oceuvre un
dispositif de suivi-evaluation de la mise en ceuvre des systemes d'alerte; (i) former les
acteurs sur le mécanisme de mise en ceuvre; (iii) assurer régulierement le suivi-
évaluation.

R1.3 Un réseau partagé de suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau et des
équipements adéquats installés selon les normes de I'OMM est disponible dés 2022,
tandis que des données fiables sur I'eau, les usages de I'eau, la production et les
écosystemes aquatiques et forestiers sont disponibles des 2025

o P1.3.1: Metire en place un réseau optimum transfrontalier de suivi quantitatif et quantitatif
des ressources en eau de la zone d'influence du bassin de la Mékrou (piézométrie,
hydrométrie, qualité bactériologique et physico-chimique) — ABN /SEN-CTT; SEN; STN ;
AE/CB-FL

Pour mettre en ceuvre cette mesure, les activités suivantes devront étre menées :(i)
identifier avec les STN le type d'équipement et les points d'installation desdits
équipements pour le suivi; (i) acquérir 'équipement; (iii) installer les équipements; (iv)
former les acteurs concernés a I'utilisation desdits équipements;(v) assurer la collecte
et le traitement des données

P1.3.2: Assurer le suivi des phénomeéenes d'érosion et de comblement des lits de la
Mékrou et de ses affluents

Pour mener cette mesure les activités suivantes seront conduites :(i) identifier les sites
de contréle; (i) mettre en place un réseau (échelles) de suivi de I'envasement des
lits de la Mékrou et des plans d'eau de surface; (i) former les acteurs a la collecte et
au traitement des données

o P1.3.3 Elaborer et mettre en place un SIG fransfrontalier opérationnel pour la gestion des
données sur I'eau et les écosystemes de la zone d'influence de la Mékrou (qualité,
qguantité, usages, état de dégradation des berges, prolifération des plantes nuisibles, ...)
en relation avec I' ABN et les STN compétentes- ABN /CO-CTT; SEN ; STN




La mise en ceuvre de cette mesure requiert celles des activités suivantes(i) Elaborer
les TdR du SIG ; (ii) Conduire une étude pour I'élaboration du SIG; (iii) veiller & mettre
en adéquation les besoins en inputs des modéles mathématiques d'aide d la prise
de décision et les données du SIG; (iv) former les acteurs concernés pour
I'exploitation du SIG.

R1.4 : Le recouvrement a hauteur d’au moins 20 % des recettes par I'application des
principes « préleveur-payeur » et « pollueur —-payeur » est effectif d’ici 2025

P1.4.1: Etablir la faisabilité de la mise en ceuvre des principes « préleveur-payeur » et
«pollueur-payeur » dans la zone d'influence de la Mékrou

L’ Accord-cadre de Coopération, & propos des principes « préleveur-payeur » et
«pollueur-payeur » dans la zone d'influence de la Mékrou, édicte :

a) le principe préleveur-payeur, en vertu duquel les usages de I'eau donnent lieu
au paiement d'une redevance destinée a contribuer au financement de la
gestion des ressources en eau et de I'environnement dans le sous bassin
transfrontalier de la Mékrou;

b) le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coUts des mesures de
prévention, de maitrise et de réduction de la pollution dans le sous bassin
transfrontalier de la Mékrou sont & la charge du polluevur ;

Plus loin, I'Accord-cadre de Coopération en son Article 31. Politiques et législations
en matiere d'eau, stipule que : « Les Etats s'efforcent d'adopter et de mettre en
ceuvre de maniere effective des politiques, des stratégies intégrées et des
législations internes efficaces pour I'utilisation et la protection des ressources en eau
ainsi que la conservation et I'utilisation durable de la diversité biologique du sous
bassin fransfrontalier de la Mékrou. lis veillent, & cet effet, d harmoniser leurs
politiques, stratégies et cadres Iégislatifs dans les domaines pertinents de la gestion
durable des ressources en eau et de I'environnement », montrant par Id sa volonté
de parvenir d une gestion commune des Etats de la Iégislation en matiere d’'eau.

I en découle les activités suivantes : (i) conduire une étude de faisabilité ; (i) faire
adopter le document; (i) Mener des campagnes d’'lEC afin d’obtenir I'adhésion des
contribuables potentiels de la zone d'influence de la Mékrou ; (iv) identifier les
redevables.

o P1.4.2 Elgborer un document technigue définissant les assiettes et leurs montant, les
mécanismes d'application et les modalités de gestion des produits issus des dites taxes

Pour remplir cette mesure, il s’agira de : (i) mener une étude technique sur les taxes;
(i) définir les mécanismes et les modalités de recouvrement et de gestion des taxes;
(iii) obtenir 'adhésion des contribuables.

P1.4.3 : Assurer le suivi-évaluation de la mise en ceuvre

Pour mettre en ceuvre cette mesure, il s'agira d'élaborer le document de suivi-
évaluation et de renforcer les compétences des acteurs a son application.



OS2 : Préserver et protéger au mieux a I'horizon 2025, les ressources naturelles de la
zone d'influence de la Mékrou, contre I'exploitation non durable des
écosystemes forestiers et aquatiques et des sols, tous objets d'une gestion peu
efficiente

R2.1 La consommation de bois des ressources forestieres naturelles est réduire a
hauteur d’au moins 60% en 2025 afin de préserver les écosystemes forestiers
dans toutes les communes du bassin.

o P2.1.1 Appuyer les communes, les associations communautaires et le secteur privé pour la
plantation d’au moins 2 000 ha de foréts communales, communautaires ou privées de
ligneux d croissance rapide par commune (et ouverts au pdturage) exploitables dés 2025 -
ABN /CO-CTT ; ABN ; SFN

Cette mesure consistera a : (i) Mener une campagne d'IEC sur la pertinence et les
avantages des plantations; (i) Etude d'identification et de choix des sites ; (ii)
organiser et former les acteurs bénéficiaires a la gestion contrblée des foréts; {iii)
acqueérir les plants; (iv) organiser la distribution/vente du bois.

o P2.1.2 Promouvoir la fabrication et I'équipement _en foyers améliorés d’'au moins 80% des
ménages de chague commune de la zone d'influence de la Mékrou - ABN /CO-CITT ;
SEN ; STN.

Pour ce faire il s’agira de : (i) identifier et former les artisans locaux; (i) soutenir la
fabrication.

o P2.1.3 Equiper progressivement 40% des ménages du bassin transfrontalier de la
Mékrou et sa zone d'influence en foyers solaires et 80% des ménages en foyers
améliorés & I'horizon 2025

o ABN /CO-CTT; SEN ; STN

Cette mesure consistera a : (i) mener une campagne IEC, (i) assurer la vente foyers
solaires.

R2.2 Les données relatives aux flux et reflux ainsi qu'a la santé du cheptel
transhumant sont maitrisée d’ici 2022, et les zones de passage, de transit et
d’accueil saisonniers dudit cheptel sont aménagées et équipées d’ici 2025.

P2.2.1 Aménager les zones adaptées au pdturage du bassin transfrontalier de la
Mékrou et sa zone d'influence

Les activités suivantes devront étre menées :(i) Mener une étude sur l'identification et
la cartographie des zones aménageables et sur la sécurité fonciere y relative; (ii)
faire un choix consensuel des zones d aménager en accord avec les propriétaires
terriens; (iii) élaborer les dossiers fechniques d'aménagement (PEM; paire de pature;
aire de repos; pistes;...); (iv) réaliser les fravaux.

o P2.2.2 Renforcer 'aménagement des couloirs de transhumance par la mise en place de
postes de contrble des mouvements des troupeaux transhumants de la zone d’influence
de la Mékrou- ABN /CO-CTT ; SEFN ; STN




Les activités suivantes devront été conduites :(i) identifier les postes de contréle des
flux et reflux du cheptel franshumant; (i) mettre en place les dispositifs de suivi et de
contréle de la franshumance (kits de contrdle de santé y compris).

o P2.2.3 Définir et mettre en place, un systéeme informatisé de collecte et d’échanges des
données relatives d la santé, au nombre et aux mouvements saisonniers des troupeaux
franshumants aux postes de contrdle de la zone d'influence de la Mékrou entre les services
technigues concernés des 3 pays- ABN /CO-CTT ; SEN ; STN

Pour ce faire, les activités suivantes seront menées : (i) Elaborer un SIG couplé a une
base de données sur les flux et reflux et sur la santé; (i) former les contréleurs &
I'exploitation des dispositifs de contréle et de suivi.

R2.3 La connaissance et la gestion de I'ensemble des écosystemes forestiers et
aquatiques ainsi que les sites sacrés jugés d’'importance transfrontiere et/ou
nationale sont maitrisés dés 2020, et leur restauration effective dés 2025.

o P2.3.1 Elaborer dans le cadre du CTT, un plan guide opérationnel d’aménagement et de
gestion des écosysteémes forestiers, des sites culturels sacrés et des espaces pastoraux de
la zone d'influence de la Mékrou en 2020

Cette mesure consistera a: (i) établir I'état des lieux des écosystemes et des sites
sacrés; (i) élaborer et adopter le plan opérationnel d'aménagement et de gestion;
(iii) approuver le plan

o P2.3.2 Elaborer des plans communaux _de restauration et de protection intégrée des
écosystemes partagés et locaux ainsi que des sites sacrés dégradés et/ou menacés -
ABN /CO-CTT ; SEN ; STN ;

La réalisation de cette mesure entrainera les activités suivantes :(i) Appuyer dans le
cadre des FLE, les communes pour I'élaboration de plans communaux de restauration
et de protection; (i) mettre un dispositif durable de veille sur le respect des zones de
protection des écosystémes et des sites écologiques sacrés;
o P2.3.3 Définir et délimiter des zones de protection rapprochée des écosystémes
aquatigues et forestiers ainsi que des sites sacrés de la zone d'influence de la Mékrou
o Pour ce faire, il s'agira de :(i) identifier les zones; (i) mettre en place des balises de
délimitation; (iii) assurer la police de I'eau et/ou de I'environnement

o P2.3.4 Restaurer 100% des écosysteémes et sites sacrés dégradés identifiés- ABN /CO-CTT ;
SEN : STN ;

Cette mesure consistera a :(i) élaborer un dossier technique; (i) réaliser les travaux.

o P2.3.5 Equiper et former a |'utilisation et & la gestion, chague service technigue national
(eau et environnement) en charge de la gestion des écosystémes aquatiques et forestiers
du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence d'au moins 3 drones de
surveillance

Cette mesure consistera & :(i) acquérir 9 drones de surveillance équipés de caméras;
(i) former les services techniques a l'utilisation pour la surveillance et la gestion des
appareils;
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o P2.3.6 Définir et metire en oceuvre, un dispositif et un mécanisme de mise en synergie des
actions des polices de |'environnement et de l'eau des 3 pays dans foute la zone
d""influence de la Mékrou - ABN /CO-CTT ; Pays/PTF ;AE/CB;

La mise en ceuvre de cette mesure exigera les activités suivantes :(i) Conduire une
etude; (i) produire un protocole de collaboration enfre les polices de I'eau et de
l'environnement des trois pays; assurer le suivi-évaluation de la mise en ceuvre du
dispositif

R2.4 L'affluence des touristes au Parc W est améliorée d ici 2025 de 40 % par rapport
a la moyenne actuelle.

o P2.4.1 Consolider I'ensemble des pistes d'acces, les locaux, le systéme d'assdinissement et
d'alimentation en eau potable des sites d'hébergement des visiteurs du parc W

Cette mesure nécessitera de (i) établir un état des lieux des infrastructures d'accuell
du parc W; (i) procéder aux réfections et a I'aménagement de nouvelles structures
d'accuell pour en augmenter le confort.

o P2.42 Aménager et équiper des postes d'observation de la faune sauvage pour le
tourisme de vision - ABN /CO-CITT ; STN

Pour remplir cette mesure, les activités suivantes sont nécessaires :(i) Choisir les postes
d'observation de la faune sauvage les mieux indiqués; (i) aménager et équiper
lesdits postes

0S3 : Couvrir a I'horizon 2025, les besoins de base (eau, assainissement, production
céréaliére, de légumes...) de la population de I'espace d'application du
SDAGE de la Mékrou

R3.1 Environ 100 Mm3 d’eau de surface du bassin de la Mékrou sont mobilisés pour
régulariser son régime d’'écoulement et pour développer I'AEP, I'agriculture et la
peche d'ici 2025. ABN /CO-CTT

o P3.1.1 Construire en territoire béninois un barrage-seuill commun ou d'intérét commun
d'une capacité de 100 Mm3 — ABN /CO-CTT ; Etats/PTF

Cette mesure enfraine les activités suivantes : (i) réaliser les études techniques (APS;
APD; EIES); (i) convenir de la répartition des coUts d'investissements entre les 3 Etafts;
(i) mobiliser les ressources financieres et les appuis nécessaires ; (iv) réaliser les
travaux et assurer le contréle et la surveillance; (iv) définir les modalités de sa gestion;
(v) Etablir une clé de partage des volumes d’eau stockés destinés a I' AEP des villes
et a l'imigation (41 Mm3) entre les 3 pays ; (vi) convenir de la répartition des eaux du
lac et du partage des bénéfices.

o P3.1.2 Construire un seuil de dérivation des eaux du barrage pour I'alimentation des mares
du parc W- ABN /CO-CTT -Pays/PTF ; STN

Cette mesure conduira a :(i) mener les études techniques; (i) réaliser et contrdler les
travaux; (i) définir un plan de gestion de la dérivation.
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o P3.1.3 Construire deux seuils de dérivation des eaux du réservoir de stockage au niveau
des portions nationales du Burkina Faso et du Niger pour soutenir I' AEP et |la petite irrigation
la mobilisation des volumes nécessaires a I' AEP et a lirrigation- ABN /CO-CTT ;

Cette mesure conduira 4 : (i) mener les études techniques; (i) convenir du choix des
traces; (iii) et realiser et contréler les fravaux.

o P3.1.4 Maintenir 50 Mm3 des eaux stockées afin de soutenir un d’'étiage minimum de 2,5
m3/s 4 la confluence de la Mékrou avec le lit principal du fleuve Niger- ABN /CO-CTT -

Pays/PTF ; STN

Il s’agira de mener les activités suivantes : (i) définir un niveau minimal qui assure
I'étiage de 2,5 m3/s; (i) mettre en aval des stations hydrométriques de contrdle; {iii)
assurer la gestion des stations

o P3.1.6 Promouvoir par la pisciculture et la péche de capture, la production d’au moins
5000 T de poisson /an- ABN /CO-CTT-FL

Les activités suivantes seront mises en ceuvre pour la réalisation de cette mesure : (i)
convenir de I'accés au lac aux pécheurs des 3 pays; (i) réaliser des aménagements
piscicoles; (i) organiser la filiere péche autour du lac et du cours de la Mékrou; (iv)
Organiser la production d'alevins et I'empoissonnement des lacs; (vi) metire aux
normes les conditions de péche; (v) former les pécheurs et les autres acteurs de la
filiere

R3.2 Le taux d’acces a I'eau potable des populations est relevé a 100 % dans toutes
les communes du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone d’influence des 2025.

o P3.2.1 Créer 60 AEP multi-villoges ou leurs équivalents en PEM (Bénin: 35; Burkina Faso: 13;
Niger 12) supplémentaires (Bénin: EPM : Burkina Faso: EPE: Niger: EPE) pour la
couverture de la demande en eau potable des zones rurales de toutes les communes de
la zone d'influence de la Mékrou (AEP multi-villages, centre de distribution, PMH...) &
|"horizon 2025-

Cette mesure consistera a : (i) élaborer un projet commun d'approvisionnement en
eau potfable et d'assainissement dans le bassin fransfrontalier et sa zone d'influence;
(i) convenir de la répartition des coUts d'investissement structurant; (i) convenir des
modalités de sa mise en ceuvre; assurer sa mise en ceuvre.

o P3.2.2 Traiter 6 Mm3/an supplémentaires d'eau brute de la Mékrou afin d'assurer la
couverture d 100% de la demande en eau potable des populations urbadines (en appui
aux_sociétés nationales de distribution d'eau potable) d I'horizon 2025-ABN /CO-CTT-FL;
SFN ; Sociétés nationales de distribution de I'eau potable

Cette mesure consistera a: (i) établir des protocoles de mise en oceuvre avec les
sociétés de distribution d'eau potable des 3 pays; (i) convenir de la répartition des
volumes d'eau brute par pays; (i) appuyer les sociétés nationales de distribution
d'eau potable pour la réalisation des fravaux; (iv) convenir des contributions
financieres(au m3 d'eau vendue) de ces sociétés a la gestion des ressources en eau
du bassin de la Mékrou
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o P3.2.3 Identifier et réhabiliter I'ensemble des points d'eau potable modernes non obsoletes
dans toutes les zones rurales des communes de la zone d'influence du bassin ;ABN/CO-
CTT:SFN ; AE/Comité de bassins-FL- Communes/mairies

Cette mesure consistera a: (i) établir des programmes nationaux de réhabilitation
des points d'eau potable modernes en panne et de mise aux normes de potabilités
des eaux des puits modernes ouverts; (i) contribuer & hauteur de 50% aux efforts de
financement des Etats;

o P3.2.4 Mettre aux normes de potabilité I'ensemble des puits ouverts pérennes mis d la
consommation des populations de la zone d'influence du bassin  (couverture,
prétraitement...)- ABN/CO-CTT ;SFN ; AE/Comité de bassins-FL- Communes/mairies

Cette mesure consistera a : (i) identifier les ouvrages et évaluer leur état physique; (ii)
conduire les travaux de rehabilitation; (iii) consolider la gestion des infrastructures
d'AEP

o P3.2.5 Renforcer le systeéme de suivi et de maintenance des PEM dans toutes les communes
de la zone d'influence du bassin de la Mékrou

Cette mesure consistera a: (i) articuler efficacement les relations fonctionnelles
enfre les conseils communaux et les associations des usagers de l'eau et des
maintenanciers; (i) mettre en place un systeme de gestion efficace (base de
données, SIG, mécanisme de renseignement) des données sur I'AEP rurale; (iii)
Renforcer les capacités de gestion de I'ensemble des acteurs du systéme dans
toutes les communes du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence

R 3.3 Le taux d'acces a l'assainissement (eaux usées et excréta) est relevé a au
moins 50% pour les ménages, 100 % pour les établissements publics, et 220 km de
caniveaux de drainage des eaux pluviales sont réalisés dans toutes les communes
du bassin transfrontalier de la Mékrou et sa zone d'influence dés 2025.

o P 3.3.1 Soutenir les communes pour I'élaboration/consolidation de leurs plans communaux
d’assainissement.

Les activités qui soutiennent cette mesure sont les suivantes :

o (iJun appuipour les études; (
o ii)larecherche de financement desdits plans.

o P 3.3.2 Assurer I'équipement en latrines d'au moins 50% des ménages et 100% des
infrastructures publiques (établissements scolaires, centres de santé, marchés publics, ...)
des communes de I'espace de compétence du SDAGE de la Mékrou

Cette mesure incorpore les activités suivantes :

(i) étude pour évaluation des ouvrages nécessaires;

(i) campagne IEC et ATPC;

(iii) recherche financement;

(i) appui des ménages a 80% des investissements en latrines;

(iv) réalisation & hauteur de 100% des financements pour latrines publiques;

O O O O O
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o (v) renforcement de compétence

P 3.3.3 Organiser et assurer I'évacuation des eaux de ruissellement et des déchets
solides

Cette mesure incorpore les activités suivantes :

e rédaliser/rénhabiliter les caniveaux de drainage des eaux pluviales a raison de 20 km
maximun par chef-lieu de commune;

e créer et gérer des lieux de décharge publique sécurisés;

e Assurer I'évacuation des déchets domestiques solides;

R3.4 La couverture totale de la demande en céréales et en Iégumes des populations
de toutes les communes de la zone d’influence de la Mékrou, ainsi qu'une
diversification du régime alimentaire sont assurées des 2025.

P3.4.1 Améliorer les statistiques agricoles et le suivi des campagnes agricoles
ABN/CO-CTT ;SEN ; Communes/mairies

Pour mettre en ceuvre cette mesure, il s'agira de (i) appuyer les services techniques
compétents de chaque Etat pour l'organisation /consolidation des statistiques
agricoles; (i) Promouvoir progressivement I'agro-écologie dans tous les champs
pluviaux de l'espace d'application du SDAGE; (i) et soutenir les inifiatives de
production bio dans les champs pluviaux et dans la culture maraichere.

o P3.4.2 Porter a I'horizon 2025, 121 886 ha de céréales (Bénin : 67 468 ha ; Burkina Faso :
24 889 ha ; Niger : 29 529 ha)- ABN/CO-CTT ; SFN ; STN;

Pour mettre en ceuvre cette mesure, il s'agira de : (i) Aménager au moins 2 912 ha
de périmetres maraichers & I'horizon 2025; (i) porter les rendements a au moins 35
tonnes/ha ; (iii) valoriser 200 ha par pays en micro-irrigation; (iv) promouvoir la culture
bio dans tous les périmétres maraichers

P 3.4.3 Porter a 2912 ha les superficies aménagées pour la culture maraichere
(Bénin : 1 882 ha ; Burkina Faso : 309 ha ; Niger : 721 ha)
Pour mettre en ceuvre cette mesure, il s’agira de : (i) Aménager au moins 2 912 ha

de périmetres maraichers a I'norizon 2025; (i) porter les rendements a au moins 35
tonnes/ha ; (i) valoriser 200 ha par pays en micro-irrigation; (iv) et promouvoir la
culture bio dans tous les périmetres maraichers.

P3.4.4 Porter les rendements moyens des cultures céréalieres a 3 T/ha et des cultures
maraichéres a 35 T/ha au moyen de lirrigation de complément (44 000 bassins de
collecte d'eau) et des semences de ruissellement pour l'irrigation

Pour mettre en ceuvre cette mesure, il s’agira de : (i) créer 44 000 bassins de collecte
des eaux de ruissellement; (i) produire 20 tonnes/an de semences améliorer par
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commune de l'espace d'application du SDAGE; (i) pratiquer I'agroforesterie; (iv)
planter 100 ha de nems/commune pour les pesticides naturels;

o P3.4.5 Former I'ensemble des maraichers aux pratigues agro-écologiques et d la culture
bio (culture sans pesticides et engrais chimigues)- ABN/CO-CTT ; SEN ;STN ; FL

Pour mettre en ceuvre cette mesure, il s’agira de : (i) identifier les bénéficiaires; (i)
élaborer les modules; (iii) et former les bénéficiaires.

OS 4 Contribuer a la résorption des déficits en énergie électrique et a une meilleure
conservation des productions agricoles de la zone d'influence de la Mékrou a
I'horizon 2025

R4.1 Une centrale électrique solaire est construite afin de couvrir au moins 60% de la
demande en électricité des centres urbains du bassin transfrontalier de la Mékrou et
sa zone d’influence des 2025

o P4.1.1 Obtenir I'accord des 3 pays pour la création, le lieu d'hébergement et les modalités

de gestion d’'une centrale solaire commune ou d'intérét commun (document de support :
une étude de faisabilité)
Le développement économigue de la zone de la Mékrou passe nécessairement par la
résorption du déséquilibre énergétique prononcé qui prévaut actuellement dans ladite
zone. Il vy a lieu de combler ce déficit énergétique par la construction d'une centrale
solaire qui alimentera toutes les communes situées dans la zone de la Mékrou. Une étude
de faisabilité précisera les aspects technigues, financiers, €économigues, organisationnels
et de gestion d'un tel équipement A la suite de cette étude de faisabilité, il sera
nécessaire de mobiliser les fonds nécessaires pour la construction d’un tel équipement. On
aura donc les activités majeures suivantes : (i) Réaliser une étude de faisabilité de la
centrale commune; (i) et obtenir 'accord du CO et des trois Chefs d'Etat pour la
construction de la centrale.

o P4.1.2 Mettre en place une centrale solaire au bénéfice des 3 Etats parties de
I'accord-cadre de coopération (en relation avec les sociétés nationales de
distribution de I'électricité);

Cette mesure consistera a (i) réaliser les APD et EIES de la centrale; (i) convenir
des modalités de partage des coUfs dinvestissement et des bénéfices; (iii)
convenir des modalités de gestion de la centrale; (iv) réaliser et suivre 'exécution
des travaux; (v) et définir les modalités de contribution financiére de la centrale
au financement de la gestion des ressources en eau du bassin de la Mékrou.

R4.2 Au moins 22 infrastructures de production de conservation des produits
maraichers et une unité agro industrielle commune production de lait sont réalisées
dans le bassin transfrontalier de la Mékrou a I’horizon du SDAGE

o P4.2.1 Créer les conductions pour une production et une collecte & grande échelle du lait
en vue de mettre en place une unité industrielle commune de lait en 2025

Cette mesure consistera a: (i) contribuer & hauteur de 80%, a I'installation d’au
moins 1 laiterie (collecte, traitement...) de capacité d'au moins 60 000 litres /jour
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(production d'au moins 12 000 vaches?) dans chaque commune; (i) améliorer la

productivité laitiere des vaches; (i) Mettre en place un réseau et un mécanisme de

collecte de lait; (iv) mettre en place un laboratoire de contrdle de la qualité du lait;

(v) Former les acteurs aux conditions de transport du lait; (vi) et promouvoir la

creation de fermes laitieres.

o P4.2.2 Mettre en place une unité commune de production de lait en poudre, associant le
secteur prive et les producteurs de lait des 3 pays voire de la sous-région

o Cette mesure consistera a (i) obtenir 'accord du CO et des Chefs d'Etat des 3 pays et de
I'ABN sur la base d'une étude de faisabilité et d'un plaidoyer; (i) mener les études
techniques détaillées; (i) convenir des modalités de partage des colts et des bénéfices;
(iv) convenir des modalités de gestion et de contribution au financement des ressources
en eau; (v) et mettre en place les installations de l'unité.

o P4.2.3 Contribuer (0 hauteur de 80% BF et Niger ; 40% Bénin) a l'installation d'au moins 2
infrastructures de conservation des produits maraichers par commune

Cette mesure consistera a : (i) mener une campagne d'lEC sur la conservation des
productions agroalimentaires; (i) identifier les porteurs de projet de conservation; (iii)
Elaborer pour chaque portion nationale du bassin fransfrontalier de la Mékrou et sa
zone d'influence, un projet de conservation des productions agroalimentaires; (iv)
Former les producteurs sur les normes de conditionnement, de conservation et de
stockage des productions agroalimentaires; (v) accompagner les porteurs de projets
a hauteur de 70% de leurs investissements.

lll. LE CADRE LOGIQUE DU PMPI
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Tableau 2 : Cadre logique du PMPI

Obijectif global : Gérer les ressources en eau en concertation avec I'ensemble des acteurs en vue de contribuer au développem

de compétence du Bassin de la Mékrou

ent durable de I'espace

R1.1 Le CO, le CIE, le CIT le
Forum Local des acteurs prévus
dans I'accord-cadre de
coopération sont rendus
fonctionnels d’ici 2020,

P1.1.1 Promouvoir auprés des
acteurs et les partenaires au
développement, le SDAGE et
I'ossature organisationnelle de
la coopération entre les 3 Etats
parties prenantes de I'accord-
cadre de coopération

OS1: Disposer d'un cadre
de dialogue et de partage
des bénéfices résultant de
I'exploitation des
ressources naturelles de la
zone de la Mékrou et
renforcer la coopération
entre les pays parties
prenantes

= Elaborer un dépliant sur le SDAGE et
les organes de gestion des ressources
en eau du bassin transfrontalier de la
Mékrou et sa zone d'influence;

= Préparer et mener une campagne
d'lEC aupres des acteurs du bassin
transfrontalier de la Mékrou et sa zone
d'influence (usagers services
techniques partenaires au
développement; CEDEAO, ABN ...) sur
I'accord-cadre de coopération, le
SDAGE et le SAGE;

= (iii) Préparer les acteurs a la mise en
place des différents organes locaux et
transfrontaliers

Rapports annuels de
I'ABN-SFN ; CTE

Rapports annuels de

I'"ABN-SFN ; CTE

Rapports annuels de
I'’ABN-SFN ; CTE

Le document de SDAGE
est adopté par le CM
de I’ABN

v'Tenue des premieres
sessions du
CTE/Mékrou et du

P1.1.2 Organiser officiellement
les premieres sessions du
CTE/Mékrou et du CO/Mékrou
en marge de la session la plus
proche du Conseil des Ministres
de I’ABN pour la validation du
SDAGE du bassin de la Mékrou -
ABN-SFN ; CTE

» : Organisation des rencontres de
validation du SAGE : 1
= Tenue de |'atelier de validation du

SDAGE : 1

Rapports annuels de
I'’ABN-SFN ; CTE
Rapports annuels de
I'’ABN-SFN ; CTE

CO/Mékrou

v'Le FLE est accepté sur

foutes les  portions
nationales de la
Mékrou
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P1.1.3 Structurer et organiser le

= Lla conduite d'une étude sur les trois

Rapports annuels de

Forum Local (FL) des acteurs de portions nationales de la Mékrou ; I'"ABN-SFN ; STN ;

chaque portion nationale de la | = La mise en place des forums locaux au | AE/CB

zone d'influence de la Mékrou - niveau de chaque portion nationale Rapports annuels de

ABN-SFN ; STN ; AE/CB I"ABN-SFN ; STN ;
AE/CB

P1.1.4 Mettre en place et | = Mener auprés des acteurs locaux de | Rapports annuels de

opérationnaliser dés 2019, un I'eau, une campagne spécifique pour | I'ABN-SFN ; STN ;

Cadre Tripartite Transfrontalier la mise en place des forums locaux de | AE/CB)

(CTT) de dialogue et de I'eau; Rapports annuels de

concertation sur la gestion des | = Organiser matériellement la tenue des | I' ABN-SFN ; STN ;

ressources en eau et les AG des FLE AE/CB

écosystemes  partagés, et
regroupant les acteurs locaux
(usagers, services techniques,
Communes, ONG...] des trois
portions nationales de la zone
d'influence de la Mékrou- ABN-
SEN; STN ; AE/CB

= assurer la fenue lere rencontre (2
jours pour 30 représentants);

vl'idée du CITT est
acceptée sur toutes
les portions nationales
de la Mékrou

vI'idée du CIT est
acceptée sur toutes
les portions nationales
de la Mékrou

R1.2 Les acteurs du bassin
transfrontalier de la Mékrou et
sa zone d'influence sont dotés
de moyens de prévision
efficients et les compétences
requises dfin de leur permetire

de faire face aux aléas

climatiques et a ses

conséquences dés 2020

o PI.2.1: Elaborer et | = (ijMener une campagne d'lEC ; Rapport d'activités
mettre en oeuvre un de la campagne IEC
mécanisme opérationnel de | = (ii) identifier les acteurs directement | Document
gestion des systémes concernés par la mise en ceuvre des | d'identification des
d'alerte précoce sur les systémes d'alerte; acteurs

inondations, les sécheresses

Rapport de

Existence de bonne
collaboration entre les
services techniques
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et les déficits céréaliers -
ABN /CTT;  SFN-  AE/CB;
Services Techniques pays

= (i) adopter les Systemes d'alerte &
mettre en ceuvre;

= (iv) élaborer les mécanismes de mise
en ceuvre;

fonctionnement des
systemes d'alerte
Document
d'élaboration des
mécanismes de mise
en oceuvre

o P1.2.2: Assurer la mise | = élaborer et mettre en oeuvre un | Rapport d'étude
en oceuvre opérationnelle du dispositif de suivi-évaluation de la mise | Rapport de
mécanisme de gestion des en ceuvre des systemes d'alerte; formation
systemes d'alerte précoce = (i) former les acteurs sur le mécanisme

de mise en oceuvre; (i) assurer
régulierement le suivi-évaluation

R1.3 Un réseau partagé de suivi

quantitatif et qualitatif des

ressources en eau et des

équipements adéquats

installés selon les normes de

I'OMM est disponible dés 2022,

tandis que des données fiables

sur I'eau, les usages de I'eau, la

production et les écosystémes

aquatiques et forestiers sont

disponibles dés 2025

P1.3.1: Metftre en place un | = (i) identifier avec les SIN le type | Rapport

réseau optimum transfrontalier d'équipement et les points | d’identification des

de suivi quantitatif et quantitatif
des ressources en eau de la
zone d'influence du bassin de
la Mékrou (piézométrie,

d'installation desdits équipements pour
le suivi;

= (ii) acquérir I'équipement;

= (iii) installer les équipements;

équipements
Pieces justificatives
de dépenses
Rapport

Existence de bonne
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hydrométrie, qualité
bactériologique et physico-
chimique) — ABN /SFN-CTT; SFN ;
STN ; AE/CB-FL

= (iv) former les acteurs concernés d
l'utilisation desdits équipements;

= (v) assurer la collecte et le traitement
des données

d'installation des
équipements
Rapport de
formation
Rapports
d'activités/suivi

P1.3.2: Assurer le suivi des
phénomeénes d'érosion et de
comblement des lits de la
Mékrou et de ses affluents

= (i) identifier les sites de conftrdle;

= (i) meftre en place un réseau
(échelles) de suivi de l'envasement
des lits de la Mékrou et des plans
d'eau de surface;

= (iii) former les acteurs a la collecte et
au traitement des données

Rapport
d'identification
Rapport de suivi
Rapport de
formation

collaboration entre les
services fechniques

P1.3.3 Elaborer et metftre en
place wun SIG fransfrontalier
opérationnel pour la gestion
des données sur l'eau et les
écosystemes de la  zone
d'infuence de Ila Mékrou
(qualité, quantité, usages, état
de dégradation des berges,
prolifération des plantes
nuisibles, ...) en relation avec
I'ABN et les STN compétentes-
ABN /CO-CTT; SFN ; STN

= (i) Elaborer les TdR du SIG ;

= (i) Conduire une étude
I'élaboration du SIG;

= (iii) veiller & mettre en adéquation les
besoins en inputs des modéles
mathématiques d'acide a la prise de
décision et les données du SIG;

= (iv) former les acteurs concernés pour
l'exploitation du SIG

pour

Document de TdR
Rapport d'étude
Existence d'un
logiciel/progiciel
adapté

Rapport de
formation

Existence de bonne
collaboration entre les
services tfechniques

R1.4: Le recouvrement &
hauteur d’au moins 20 % des
recettes par I'application des
principes « préleveur-payeur »
et « pollueur —-payeur » est

Existence de bonne
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effectif d'ici 2025

P1.4.1: Etablir la faisabilité de la
mise en oeuvre des principes
« préleveur-payeur » ef
«pollueur-payeur » dans la zone
d’influence de la Mékrou

= (i) conduire une étude de faisabilité ;

= (ii) faire adopter les documents;

= (i) Mener des campagnes d'lIEC afin
d’'obtenir I'adhésion des contribuables
potentiels de la zone d'influence de la
Mékrovu ;

= (iv) identifier les redevables

» Rapport d'étude
PV d’'adoption

» Rapport de
campagne

= Rapport
d'identisation des
redevables

o Pl1.4.2
document
définissant les assiettes et
leurs montant, les
mécanismes d'application

Elaborer un
technique

* mener une étude technique sur les
taxes; (i) définir les mécanismes et les
moddalités de recouvrement et de
gestion des taxes;

= (iii) obtenir 'adhésion des responsables

» Rapport d'étude

= Rapport de
concertation
tripartite

collaboration entre les
services fechniques

Existence de bonne
collaboration entre les
services techniques

et les modalités de gestion des  différents  pays; et  des
des produits issus des dites confribuables
faxes
P1.4.3: » Elaborer le document de suivi- | Rapport d'étude
Assurer le suivi-évaluation de la évaluation; Rapport de
mise en ceuvre = renforcer les compétences des | formation
acteurs a son application
OS2 : Préserver et protéger | R21. La consommation de bois | =
au mieux & I'’horizon 2025, | des  ressources  forestiéres
les ressources naturelles naturelles est réduire & hauteur
de la zone d'influence de | d’au moins 60% en 2025 afin de
la Mékrou, contre préserver les écosystémes
I'exploitation non durable | forestiers dans toutes les
des écosystémes forestiers | communes du bassin
et aquatiques et des sols, | P2.1.1 Planter et gérer au moins | = (i) Mener une campagne d'lIEC sur la | = Rapport de | Risque d'épuisement

21




tous objets d'une gestion
peu efficiente.

2 000 ha de foréts communales,
communautaires ou privées de
ligneux a croissance rapide
exploitables des 2022 dans
chaque commune et les ouvrir
au paturage)

perfinence et les des
plantations;

(i) Etude d'identification et de choix
des sites ;

(i) organiser et former les acteurs
bénéficiaires a la gestion contrélée
des foréts; (iii) acquérir les plants;

(iv) organiser la distribution/vente du
bois

avantages

stratégie d'IEC
Rapport de
campagne d'l[EC
Rapport  d'étude
d’identification des
sites
Rapport
renforcement de
capacité des
acteurs concernés
Rapport
d’'organisation de
la
distribution/vente
du bois

de

des énergies si ces
mesures

d'accompagnement ne

sont pas prises

o P2.1.2 Mettre en place des
unités de fabrication des
foyers solaires et de foyers

(i) identifier et former les artisans

locaux;
(i) soutenir la fabrication

Rapport
d’identification des
artisans locaux

améliorés adaptés afin de » Rapport de
réduire la consommation du formation
bois » Rapport de suivi-
évaluation
o P2.1.3 Equiper | = mener une campagne IEC; = Rapport de
progressivement  40% des | = (ii) assurer la vente campagne d'lEC
meénages du bassin | = = Rapport de suivi
transfrontalier de la Mékrou des ventes

et sa zone d'influence en
foyers solaires et 80% des
ménages en foyers améliorés
a I'horizon 2025

R2.2 Les données relatives aux
flux et reflux ainsi qu’'a la santé
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du cheptel transhumant sont
maitrisée d'ici 2022, et les
zones de passage, de transit et
d’accueil saisonniers dudit
cheptel sont aménagées et
équipées d'ici 2025.

o P2.2.1 Aménager  les
zones adaptées au pdturage
du bassin transfrontalier de la
Meékrou et sa zone
d’influence

o, ABN /CO-CTT ; SFN

= (i) Mener une étude sur l'identification

et la cartographie des zones
aménageables et sur la sécurité
fonciere y relative;

(i) faire un choix consensuel des zones
ad aménager en accord avec les
propriétaires terriens;

(i) élaborer les dossiers techniques
d'aménagement (PEM; paire de
pdature; aire de repos; pistes;...);

(iv) réaliser les travaux

Rapport d'étude
Rapport de
concertation
Document
d'élaboration des
dossiers techniques
PV de réception
des tfravaux

P2.2.2 Renforcer
I'aménagement des couloirs de
franshumance par la mise en
place de postes de confréle
des mouvements des
froupeaux franshumants de la
zone d'influence de la Mékrou-
ABN /CO-CTT ; SFN ; STN

(i) identifier les postes de contrdle des
flux et reflux du cheptel tfranshumant;
(i) metftre en place les dispositifs de
suivi et de contrble de la
franshumance (kits de contrdle de
santé y compris);

Document
d'identification des
postes ;

Rapport de suivi et
de contréle

P2.2.3 Définir et mettre en
place, un systeme informatisé
de collecte et d'échanges des
données relatives a la santé, au
nombre et aux mouvements
saisonniers  des  froupeaux
franshumants aux postes de
contréle de la zone d'influence

(i) Elaborer un SIG couplé & une base
de données sur les flux et reflux et sur
la santé;

(i) former les confrdleurs &
I'exploitation des dispositifs de controle
et de suivi;

Rapport
d'élaboration du
SIG

Rapport de
formation
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de la Mékrou entre les services
techniques concernés des 3

pays- ABN /CO-CTT; SFN; STN
R2.3 La connaissance et Ila
gestion de I'ensemble
des écosystémes

forestiers et aquatiques
ainsi que les sites sacrés
jugés d'importance
transfrontiére et/ou
nationale sont maitrisés

dés 2020, et leur
restauration effective
dés 2025.

P2.3.1 Elaborer dans le cadre
du CTI, wun plan guide
opérationnel d'aménagement
et de gestion des écosystemes
forestiers, des sites culturels
sacrés et des espaces
pastoraux de la zone
d'influence de la Mékrou en
2020

(i) établir I'état des lieux des
écosystemes et des sites sacrés;
(i) élaborer et adopter le plan

opérationnel d'aménagement et de
gestion;
(iii) approuver le plan

» Rapport I'état des

lieux des
écosystemes et
des sites sacrés;
Rapport de plan
opérationnel
d'aménagement
et de gestion;

PV d'approbation
u plan

Existence de bonne

collaboration entre les

services fechniques

P2.3.2 Elaborer des plans
communaux de restauration et
de protection intégrée des
écosystemes partagés et
locaux ainsi que des sites sacrés
dégradés et/ou menacés

(i) Appuyer dans le cadre des FLE, les
communes pour |'élaboration de plans
communaux de restauration et de
protection;

(i) mettre un dispositif durable de veille
sur le respect des zones de protection
des écosystemes et des sites
écologigues sacrés;

Rapport
d'élaboration de
plan communaux
de restauratfion et
de protection;

Document de
dispositif  durable
de veille
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P2.3.3 Définir et délimiter des
zones de protection
rapprochée des écosystemes
aquatiques et forestiers ainsi
que des sites sacrés de la zone
d'influence de la Mékrou

= (i) identifier les zones;

= (i) mettre en place des balises de
délimitation;

= (iii) assurer la police de I'eau et/ou de
I'environnement

Rapport
d’identification
Pv de réception
des balises
Rapport d'activités
police de Ileau
et/ou de

'environnement

P2.3.5 Restaurer 100% des
écosystemes et sites sacrés
dégradés identifiés- ABN /CO-

CTT; SFN ; STN ;

= (i) élaborer un dossier technique;
= (i) Réaliser les travaux

Rapport du dossier
technique
Pv de réception
des tfravaux

P2.3.6 Définir et mettre en
ceuvre, un mécanisme de mise
en synergie des actions des
polices de I'environnement et
de I'eaqu des 3 pays dans toute
la zone d'influence de Ila
Mékrou- ABN /CO-CTT ; SFN;
STN ;

= (i) Conduire une étude;

= (i) produire un protocole de
collaboration entre les polices de I'eau
et de I'environnement des trois pays;
assurer le suivi-évaluation de la mise
en ceuvre du dispositif

Rapport d'étude
Document de
protocole de
collaboration

Existence de bonne
collaboration entre les
services tfechniques

R2.4 L'affluence et les visites des

touristes au Parc W sont
améliorées d ici 2025.
P2.4.1 Consolider I'ensemble | = (i) Etablr un état des lieux des | = Rapport du dossier

des pistes d’'acces, les locaux,
le systéme d’assainissement et
d’alimentation en eau potable
des sites d'hébergement des
visiteurs du parc W

infrastructures d'accueil du parc W;

= (i) procéder aux réfections et a
I'aménagement de nouvelles
structures d'accuell pour en

augmenter le confort

= Py de

technique
réception
des fravaux
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P2.4.2 Aménager et équiper
des postes d’observation de la
faune sauvage pour le tourisme
de vision

= (i) Choisir les postes d'observation de
la faune sauvage les mieux indiqués;
= (ii) aménager et équiper lesdits postes

» Rapport d'étude
* Py de réception
des tfravaux

0OS3 Renforcer
durablement la résilience
des populations de la
zone d’influence de la
Mékrou en assurant
confortablement la
couverture de leurs
besoins de base (eau,
assainissement, sécurité
alimentaire) en 2025

R3.1 Environ 100 Mm3 d’eau de
surface du bassin de la Mékrou
sont mobilisés pour régulariser
son régime d'écoulement et
pour développer I'AEP,
I'agriculture et la péeche d'ici
2025. ABN /CO-CTT

P3.1.1 Construire en territoire
béninois un barrage-seuil
commun ou d’intérét commun
d'une capacité de 100 Mm3 -
ABN /CO-CTT ; Etats/PTF

= (i) Réaliser les études techniques (APS;
APD; EIES);

= (ii) convenir de la répartition des coOts
d'investissements entre les 3 Etafs;

= (i) mobiliser les ressources financieres
et les appuis nécessaires ;

= (iv) rédliser les travaux et assurer le
contréle et la surveillance;

= (iv) définir les modalités de sa gestion;

» (v) Etablir une clé de partage des
volumes d'eau stockés destinés a
I'AEP des villes et a lirrigation (41
Mma3) entre les 3 pays ;

= (vi) convenir de la répartition des eaux
du lac et du partage des bénéfices

Rapport d'étude
Compte rendu sur le
choix de la
répartition des coUts
d'investissements
entre les 3 Etats

= Point sur la situation
de la mobilisation

des ressources
financiéres

= Document de
définition les
modalités de
gestion

= Document
d'établissement

d'une clé de
partage des
volumes d'eau

Existence de bonne
collaboration entre les
services tfechniques et
les usagers de I'eau

26




stockés

Document de
convention de la
répartition des
eaux du lac et du
partage des
bénéfices

P3.1.2 Construire un seuil de
dérivation des eaux du barrage
pour I'alimentation des mares
du parc W- ABN /CO-CIT -
Pays/PTF ; STN

= Mener les études techniques;

= (i) réaliser et conftrdler les travaux;

= (iii) définir un plan de gestion de la
dérivation

Rapport d'études
techniques
PV de restitution
des travaux
Rapport  d'étude
définir un plan de
gestion de la
dérivation

P3.1.3 Construire deux seuils de
dérivation des eaux du réservoir
de stockage au niveau des
portions nationales du Burkina
Faso et du Niger pour soutenir
I'AEP, la petite irigation et la
péche

= (i) Mener les études techniques;
= (i) convenir du choix des tracés;
= (iii) réaliser et controler les travaux

Rapport d'études
techniques

CR de convention
du choix des
tracés

Pv de réception
des travaux

P3.1.4 Assurer un stock de 50
Mm3 des eaux du barrage-seuil
pour le soutien d'un étiage
minimum de la Mékrou de 2,5
ma3/s a sa confluence avec le lit
principal du fleuve Niger

= (i) définir un niveau minimal qui assure
l'étiage de 2,5 m3/s;

» (i) mettre en aval des stations
hydrométriques de controle;

= (iii) assurer la gestion des stations

Rapports d'études
techniques

Pv de restitution
des stations
hydrométriques de
contrble;
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» Rapport d'activités

et de suivi de la
gestion des stations

Document de Existence de bonne

= (i) convenir de l'accées au lac aux convention de collaboration entre les
P3.15 Promouvoir par I p_.écheyrs.des3 pays; ] |'<:1ccés au lac aux services techniques et
pis'ciculfure ef la péche de . (u.) ' réaliser des aménagements pécheurs des 3 les usagers de I'eau
capture, la production d'au p.I.S.CICdes;. . pays s
moins 5000 T de poisson /an = (iii) organiser la filiere pgche autour du Rgppc;r’rs d'études | v
dans la zone d'influence de la ch et du cours dela Mekrpu; ‘ d omenogemen.’rs
Mékrou & fin de couvrir Ia | " (iv) Orgqmser la production d'alevins Pv d,e restitution
demande en poisson de la e’r.l‘emp0|ssonnemen’r des lacs; N d’'aménagement
population = (vi) mettre aux normes les conditions Documents de

de péche; normalisation
= (v) former les pécheurs et les autres | = Apports de
acteurs de la filiere formation

R3.2 Le taux d'accés & leau | = v
potable des populations est
relevé a 100 % dans toutes les
communes du bassin
transfrontalier de la Mékrou et
sa zone d'influence dés 2025
P3.2.1 Créer 60 AEP mulfi- | = Elaborer un projet commun Rapport  d'étude Existence de bonne

villages ou leurs équivalents en
PEM (Bénin : 35; Burkina Faso:
13; Niger 12) supplémentaires
(Bénin: EPM; Burkina Faso :
EPE; Niger: EPE) pour Ia
couverture de la demande en
eau potable des zones rurales
de toutes les communes de la
zone d'influence de la Mékrou

d'approvisionnement en eau potable
et d'assainissement dans le bassin
tfransfrontalier et sa zone d'influence;

= (convenir de la répartition des coUts
d'investissement structurant;

= (i) convenir des modalités de sa mise
en oceuvre;

= QssUrer sa mise en oeuvre

de faisabilité projet
commun

d'approvisionneme
nt en eau potable
et d'assainissement

Documents de
convention de la
répartition des
coUfts

v

collaboration entre les
services techniques et
les usagers de I'eau
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(AEP multi-villages, centre de
distribution, PMH...) & I’horizon
2025-

d'investissement
stfructurant et des
modalités de sa
mise en ceuvre;
Rapport d'activités

P3.2.2 Créer ou consolider a

raison d'une station par
commune, des stations de
traitement de 6 Mm3/an

supplémentaires d'eau brute
de la Mékrou afin d'assurer la
couverture a 100% de la
demande en eau potable des
populations urbaines (en appui
aux sociétés nationales de
distribution d'eaqu potable des 3
pays) a lI'horizon 2025-

= (i) Etablir des protocoles de mise en

ceuvre avec les sociétés de distribution
d'eau potable des 3 pays;

(i) convenir de la répartition des
volumes d'eau brute par pays;

(i) appuyer les sociétés nationales de
distribution d'eau potable pour la
réalisation des travaux;

(iv) convenir des  contributions
financiéres (au m3 d'eau vendue) de
ces sociétés A la gestion des
ressources en eau du bassin de la
Mékrou

Document
d'établissement
protocoles de mise
en oceuvre avec les
sociétés de
distribution  d'eau
potable des 3
pays;

Documents de
convention de la
répartition des
volumes d'eau

brute par pays et
des confributions
financiéres

Rapport d'activités

Existence de bonne
collaboration entre les
services techniques et
les usagers de I'eau

P3.2.3 Identifier et réhabiliter
I'ensemble des points d’'eau
potable modernes non
obsoletes dans toutes les zones
rurales des communes de la
zone d’influence du
bassin ;ABN/CO-CTT ;SFN ;
AE/Comité de bassins-FL-
Communes/mairies

(i) Etablir des programmes nationaux
de réhabilitation des points d'eau
potable modernes en panne et de
mise aux normes de potabilités des
eaux des puits modernes ouverts;

(i) contribuer & hauteur de 50% aux
efforts de financement des Etats;

Rapports d'études
de faisabilités de

programmes
nationaux de
réhabilitation  des
points d'eau

potable modernes
en panne et de
mise aux normes
de potabilités des
eaux des puits
modernes ouverts;
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= Point sur la

mobilisation des

ressources
financiéres

P3.2.4 Metfre aux normes de
potabilité I'ensemble des puits | = (i) identifier les ouvrages et évaluer leur Rapport
ouverts pérennes mis a la état physique; d’identification les
consommation des populations | = (ii) conduire les fravaux de ouvrages et
de la zone d'influence du réhabilitation; évaluer leur état
bassin (couverture, | = (i) consolider la gestion des physique
prétraitement...)- ABN/CO- infrastructures d'AEP Pv de réception
CTT ;SFN; AE/Comité de des fravaux

bassins-FL- Communes/mairies

Rapports
d'activités

P3.2.5 Structurer ou consolider
l'organisation de la gestion des
PEM en milieu rural

= (i) Arficuler efficacement les relations
fonctionnelles enfre les conseils
communaux et les associations des

usagers de l'eau et des
maintenanciers;
= (i) mettre en place un systéme de

gestion efficace (base de données,
SIG, mécanisme de renseignement)
des données sur I'AEP rurale;

= (iii) Renforcer les capacités de gestion
de l'ensemble des acteurs du systeme
dans toutes les communes du bassin
transfrontalier de la Mékrou et sa zone
d'influence

Rapport  d'étude
organisationnelle ;
Rapport  d'étude
pour la mise en
place d'un
systeme de gestion
efficace (base de
données, SIG,
mécanisme de
renseignement)
des données sur
I'AEP rurale;

= Rapports de

formation

R3.3: Le taux d'acces a
I'assainissement (eaux usées et
excréta) est relevé a au moins
50% pour les ménages, 100 %
pour les établissements publics,
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et 220 km de caniveaux de
drainage des eaux pluviales
sont réalisés dans toutes les
communes du bassin
transfrontalier de la Mékrou et
sa zone d'influence dés 2025.

P3.3.1 Soutenir les communes

pour
I'élaboration/consolidation de
leurs plans communaux

d’assainissement

= Appui pour étude;
= recherche de financement desdits
plans

Rapports d'études
Point sur la
recherche de
financement
desdifs plans

P3.3.2 Assurer I'équipement en
latrines d’au moins 50% des
ménages et 100% des
infrastructures publiques
(établissements scolaires,
centres de santé, marchés
publics, ...) des communes de
I'espace de compétence du
SDAGE de la Mékrou

= étude pour évaluation des ouvrages
nécessaires;

= campagne IEC et ATPC;

= recherche financement;

» gppui des ménages a 80% des
investissements en latrines;

» réalisation & hauteur de 100% des
financements pour latrines publiques;

* renforcement de compétence

Rapport d'études ;
Rapport de
campagne [EC et
ATPC

Point sur la
recherche de
financement

rapports de

financement

P3.3.4 Organiser et assurer
I'évacuation des eaux de
ruissellement et des déchets
solides

= (i) réaliser/réhabiliter les caniveaux de
drainage des eaux pluviales a raison
de 20 km maximun par chef-lieu de
commune; (i) créer et gérer des lieux
de décharge publique sécurisés;

= (iii) Assurer I'évacuation des déchets
domestiques solides;

Rapport d'études ;

Point sur la
recherche de
financement
Rapports
d'activités

R3.4 La couverture totale de la
demande en céréales et en
légumes des populations de
toutes les communes de la

ol

31




zone d'influence de la Mékrou,
ainsi qu’'une diversification du
régime alimentaire sont
assurées dés 2025

P3.4.1 Améliorer les statistiques
agricoles et le suivi des
campagnes agricoles

les services techniques
compétents de chaque Etat pour
l'organisation /consolidation des
statistiques agricoles;

= (ii) Promouvoir progressivement I'agro-

= i) Appuyer

Rapports
d'activités
Rapport de suivi-
évaluation
Rapport de suivi-

Les populations ont

écologie dans tous les champs évaluation compris le bien-fondé
pluviaux de I'espace d'application du de la culture
SDAGE; agro écologique
= (iii) soutenir les initiatives de production
bio dans les champs pluviaux et dans Les cultures bio sont
la culture maraichere; une rentabilité
économique et
financiere
P3.4.2 Porter & I'horizon 2025, les | = (i) Emblaver & I'horizon 2025, 121 886 Rapports
superficies des cultures pluviales ha de céréales ; d'activités
de céréales a 121886 ha | = (i) Porter les rendements moyens des Rapport de suivi-
(Bénin: 67 468 ha; Burkina cultures céréalieres a 3 T/ha ; évaluation
Faso : 24 889 ha; Niger: 29 529 | = {iii) Promouvoir Iirrigation de Rapport de suivi-
ha) complément & raison de 2 000 ha évaluation

témoins par commune de l'espace
d'application du SDAGE de la Mékrou;

= (iv) Produire au moins 5 000 tonnes de
semences améliorées dans chaque
commune

P3.4.3 Porter a 2912 ha les
superficies aménagées pour la
culture  maraichére  (Bénin :
1 882 ha ; Burkina Faso : 309 ha ;

= (i) Aménager au moins 2 212 ha de
périmetres maraichers & I'horizon 2025;

= (i) porter les rendements & au moins
35 tonnes/ha ;

Rapports
d'activités

Rapport de suivi-
évaluation
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Niger : 721 ha) = (iii) valoriser 200 ha par pays en micro- | = Rapport de suivi-
irigation; évaluation
= (iv) promouvoir la culture bio dans tous
les périmétres maraichers

P3.4.4 Porter les rendements | = (i) créer 44 000 bassins de collecte des | = Rapports v
moyens des cultures céréalieres eaux de ruissellement; d’'activités
a 3 T/ha et des cultures | = (i) produire 20 tonnes/an de | = Rapport de suivi-
maraicheres & 35 T/ha au semences améliorer par commune de évaluation
moyen de lirrigation  de l'espace d'application du SDAGE; * Rapport de suivi-
complément (44 000 bassins de | = {(iii) pratiquer I'agroforesterie; évaluation
collecte d'eau) et des | = (iv) planter 100 ha de nems/commune
semences de ruissellement pour pour les pesticides naturels;
lirrigation
P3.4.5 Former les producteurs | = (i) identifier les bénéficiaires; ( » rapport  d'étude | v
de toutes les communes de | = ii) élaborer les modules; d’identification des
I'espace  d’application  du | = former les producteurs bénéficiaires et
SDAGE, aux pratfiques agro- d'élaboration de
écologiques et a la culture bio modules
(culture sans pesticides et » Rapport de
engrais chimiques) formation

OS 4 Promouvoir le R4.1 Une centrale électrique 4

développement
économique local des
communes de la zone
d'influence de la Mékrou
en 2025 par la fourniture
d’énergie solaire d méme
de soutenir la demande

solaire est construite afin de
couvrir au moins 60% de la
demande en électricité des
centres urbains du Dbassin
transfrontalier de la Mékrou et
sa zone d’influence deés 2025

P4.1.1 Obtenir I'accord des 3

= (i) Réaliser une étude de faisabilité de

» Rapport d'étude

v Existence d'une

en énergie électrique pays pour la création, le lieu la centrale commune; » Accord du CO et volonté commune
d’'hébergement et les | = (ii) obtenir 'accord du CO et des trois des frois Chefs des autorités et des
modalités de gestion d'une Chefs d'Etat pour la construction de la d'Etat  pour o populations des 3 pays
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centrale solaire commune ou cenfrale; construction de la pour la mise en place
d’'intérét commun (document cenfrale; d'une centrale solaire
de support: une étude de

faisabilité)

P4.1.2 Mettre en place une | = (i) Réaliser les APD et EIES de la Rapports v Existence d'une
centrale solaire d'une capacité centrale; d’'activités volonté commune

de xxx Mégawatt au bénéfice
des 3 Etats parties de I'accord-
cadre de coopération (en
relation avec les sociétés
nafionales de distribution de
I'électricité);

’

= (ii) convenir des modalités de partage
des coUltfs dinvestissement et des
bénéfices;

= (iii) convenir des modalités de gestion
de la centrale;

= (iv) rédliser et suivre I'exécution des
fravaux;

= (v) définir les modalités de contribution
financiere de la centrale au
financement de la gestion des
ressources en eau du bassin de la
Mékrou

Rapports de suivi
contréle

PV  de réception
des travaux

Documents de
convention des
modalités de

partage des co0lts
d'investissement et
des bénéfices;

Documents de
convention des
modalités de

gestion de la
centrale;

Documents de
définition des
modalités de

conftribution
financiere de la

cenfrale au
financement de la
gestion des

ressources en eau
du bassin de la
Mékrou

des autorités et des
populations des 3 pays
pour la mise en place
d'une centrale solaire
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R4.2 Au moins 22 infrastructures
de production de conservation
des produits maraichers et une
unité agro industrielle
commune production de Iait
sont réalisées dans le bassin
transfrontalier de la Mékrou a
I'horizon du SDAGE

o P4.2.1 Créer les conductions
pour une production et une
collecte a grande échelle du
lait en vue de metfre en
place une unité industrielle
commune de lait en 2025

= (i) Contribuer & hauteur de 80%, d
I'installation d'au moins 1 laiterie
(collecte, traitement...) de capacité
d'au moins 60 000 litres /fjour
(production d'au  moins 12 000
vaches?) dans chaque commune;

= (ii) améliorer la productivité laitiere des
vaches;

» Rapports d'études

= Rapports de suivi-
évaluation

= Rapports
d'activités, de
contréle

= Pv de réception du
laboratoire

Existence d'une
volonté commune
des autorités et des
populations des 3
pays pour la mise en
place de cette unité.

= (iii) Mettre en place un réseau et un | = Rapport de
mécanisme de collecte de lait; formation
= (iv) meftre en place un laboratoire de
contréle de la qualité du lait;
= (v) Former les acteurs aux conditions
de transport du lait; (vi) promouvoir la
création de fermes laitieres
o P4.2.2 Mettre en place une | = (i) Obtenir l'laccord du CO et des | = Existence d'une
unité commune de Chefs d'Etat des 3 pays et de I'ABN sur | = Document de volonté commune
production de lait en poudre, la base d'une étude de faisabilité et l'laccord du CO et des autorités et des
associant le secteur privé et d'un plaidoyer; des Chefs d'Etat populations des 3 pays

les producteurs de lait des 3
pays voire de la sous-région

= (i) mener les études techniques
détaillées;
= (i) convenir des modalités de

partage des colts et des bénéfices;
= (iv) convenir des modalités de gestion

des 3 pays et de
I'ABN sur la base
d'une étude de
faisabilité et d'un
plaidoyer;

pour la mise en place
de cette unité.
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et de confribution au financement des
ressources en eau;

(v) metire en place les installations de
l'unité

Rapports d'études
Rapports de suivi-
évaluation
Rapports
d'activités, de
contréle

Pv de réception
des installation de
I'unité

o P4.2.Contribuer (& hauteur
de 80% BF et Niger; 40%
Bénin) & [linstallation d'au
moins 2 infrastrucfures de
conservation des produits
maraichers par commune

(i) Mener une campagne d'lEC sur la
conservation des productions
agroalimentaires;

(i) identifier les porteurs de projet de
conservations;

(i) Elaborer pour chaque portion
nationale du bassin transfrontalier de
la Mékrou et sa zone d'influence, un
projet de conservation des
productions agroalimentaires;

(iv) Former les producteurs sur les
normes de conditionnement, de
conservation et de stockage des
productions agroalimentaires;

(v) accompagner les porteurs de
projets & hauteur de 70% de leurs
investissements

Rapport de
campagne IEC
Rapports d'études
Rapports de suivi-
évaluation
Rapports
d'activités, de
contréle

Pv de réception des
installations de
['unité
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IV. LE CHRONOGRAMME D'ACTIVITES ET LE BUDGET DE MISE EN CEUVRE DU PMPI
Le montant total du PMPI est évalué & 82412 500 FCFA sur une période de 8 ans.

Tableau 3 : récapitulatif des montants par résultat attendu.

Résultats attendus Montant (*1000 FCF)
R1.1 56 500
R1.2 40 000
R1.3 160 000
R1.4 568 000
0OS1 824 500
R2.1 580 000
R2.2 2 360 000
R2.3 755000
R2.4 45 000
0s2 3 740 000
R3.1 3 120 000
R3.2 10 450 000
R3.3 1 243 000
R3.4 12 589 000
Os3 27 402 000
R4.1 40 050 000
R4.2 10 396 000
0S4 50 446 000
Montant total 82 412 500




Tableau 4 : Calendrier de mise en ceuvre et budget estimatif du PMI

Promouvoir auprés des
acteurs et les partenaires
au développement, le
SDAGE et I'ossature

organisationnelle de la 5000 20
coopération entfre les 3
Etats parties prenantes de
|'accord-cadre de
coopération
Organiser officiellement les
premieres sessions du
CTE/Mékrou et du
CO/Mékrou en marge de
la session la plus proche du 1 000
Conseil des Ministres de
R1.1 I"ABN pour la validation du
SDAGE du bassin de la
Mékrou ;

Structurer et organiser le
Forum Local de I'Eau(FLE)
des acteurs de chaque

portion nationale de la EnlEen
zone d'influence de la
Mékrou

Mettre en place et
opérationnaliser dés 2019,
un Cadre Tripartite
Transfrontalier (CTT) de 30 000
dialogue et de
concertation sur la gestion
des ressources en eau et
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les écosystemes partagés,
et regroupant les acteurs
locaux (usagers, services
techniques, Communes,
ONG...) des trois portions
nationales de la zone
d'influence de la Mékrou

Organiser la gestion
opérationnelle rotative du
CI1T

Total Résultats 1.1

500

R1.2

Elaborer et mettre en
ceuvre un mécanisme
opérationnel de gestion
des systemes d'alerte
précoce sur les
inondations, les
sécheresses et les déficits
cérédaliers

56 500

Assurer la mise en ceuvre
opérationnelle du
mécanisme de gestion des
systemes d'alerte précoce

20 000

Total Résultats 1.2

20 000

R1.3

Mettre en place un réseau
optimum fransfrontalier de
suivi quantitatif et
quantitafif des ressources
en eau, de la zone
d’influence du bassin de la
Mékrou (piézométrie,

40 000

60 000
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hydrométrie, qualité
bactériologique et
physico-chimique)

Assurer le suivi des
phénomenes d'érosion et
de comblement des lits de
la Mékrou et de ses
affluents

30 000

Elaborer et metire en
place un SIG transfrontalier
opérationnel pour la
gestion des données sur
I'eau et les écosystemes
de la zone d'influence de
la Mékrou (qualité,
quantité, usages, état de
dégradation des berges,
prolifération des plantes
nuisibles, ...) en relation
avec I'ABN et les STN
compétentes

70 000

Total Résultats 1.3

160 000

R1.4

Etablir la faisabilité de la
mise en ceuvre des
principes « préleveur-
payeur » et «pollueur-
payeur » dans le bassin
transfrontalier de la
Mékrou et sa zone
d'influence

Elaborer un document
technique définissant les

30 000

20 000
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assiettes et leurs montant,
les mécanismes
d'application et les
modalités de gestion des
produits issus des dites
taxes

Assurer le suivi-évaluation
de la mise en ceuvre

Total Résultats 1.4

5000

R2.1

Planter et gérer au moins 2
000 ha de foréts
communales,

communautaires ou
privées de ligneux a
croissance rapide

exploitables dés 2022 dans
chague commune et les
ouvrir au pdaturage)

568 000

Mettre en place des unités
de fabrication des foyers
solaires et de foyers
améliorés adaptés afin de
réduire la consommation
du bois

440 000

Equiper progressivement
40% des ménages du
bassin tfransfrontalier de la
Mékrou et sa zone
d’influence en foyers
solaires et 80% des
ménages en foyers
améliorés a I'horizon 2025

20 000

120 000
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Total Résultats 2.1

580 000

R2.2

Equiper progressivement
40% des ménages du
bassin fransfrontalier de la
Mékrou et sa zone
d'influence en  foyers
solaires et  80% des
ménages en foyers
améliorés a |'horizon 2025

1 500 000

Aménager les zones
adaptées au paturage du
bassin fransfrontalier de la
Mékrou et sa zone
d'influence

800 000

Renforcer I'aménagement
des couloirs de
tfranshumance par la mise
en place de postes de
contréle des mouvements
des troupeaux
franshumants de la zone
d'influence de la Mékrou
(balises ; points d'eau...)

60 000

Total Résultats 2.2

2 360 000

R2.3

Définir et mettre en place,
un systéme informatisé de
collecte et d'échanges
des données relatives a la
santé, au nombre et aux
mouvements saisonniers
des froupeaux

50 000
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franshumants aux postes
de contréle de la zone
d'influence de la Mékrou
entre les services
techniques concernés des
3 pays

Elaborer dans le cadre du
CTT, wun plan guide
opérationnel
d'aménagement et de
gestion des écosystemes
forestiers, des sites culturels
sacrés et des espaces
pastoraux de la zone
d'influence de la Mékrou
en 2020

Elaborer des plans
communaux de
restauration et de

protection intégrée des
écosystemes partagés et
locaux ainsi que des sites
sacrés dégradés et/ou
menacés

25000

Définir et délimiter des
Zones de protection
rapprochée des
écosystemes  aquatiques
et forestiers ainsi que des
sites sacrés de la zone
d'influence de la Mékrou

110 000

80 000
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Restaurer 100% des
écosystemes et des sites
sacrés dégradés

440 000

Equiper et former &
|'utilisation et & la gestion,
chaque service technique
national (eau et
environnement) en charge
de la gestion des
écosystemes aquatiques
et forestiers du bassin
fransfrontalier de la
Mékrou et sa zone
d'influence d'au moins 3
drones de surveillance

10 000

Définir et mettre en ceuvre,
un dispositif et un
mécanisme de mise en
synergie des actions des
polices de
I'environnement et de
I'eau des 3 pays dans
toute la zone d"'influence
de la Mékrou

40 000

Total Résultats 2.3

755 000

Consolider I'ensemble des
pistes d'acces, les locaux,

le systeme
R2.4 |d'assainissement et
d'alimentation en eau
potable des sites
d'hébergement des

40 000
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visiteurs du parc W

Aménager et équiper des
postes d'observation de la
faune sauvage pour le
fourisme de vision

Total Résultats 2.4

5000

45 000

R 3.1

Construire  en  territoire
béninois un barrage-seuil
commun d'une capacité
de stockage d'au moins
100 Mm3

Construire  un  seuil de
dérivation des eaux du
barrage pour
I'alimentation des mares
du parc W

3 000 000

Construire deux seuils de
dérivation des eaux du
réservoir de stockage au
niveau des portions
nationales du Burkina Faso
et du Niger pour soutenir
I"AEP, la petite irrigation et
la péche

30 000

Assurer un stock de 50
Mm3  des eaux du
barrage-seuil pour le
soutien d'un étiage
minimum de la Mékrou de
2,5 m3/s a sa confluence
avec le lit principal du

75000

15 000
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fleuve Niger

Total Résultats 3.1

R 3.2

Promouvoir par la
pisciculture et la péche de
capture, la production
d'au moins 5000 T de
poisson /an dans la zone
d'influence de la Mékrou a
fin de couvrir la demande
en poisson de la
population

3 120 000

Créer 60 AEP multi-villages
ou leurs équivalents en
PEM (Bénin: 35; Burkina
Faso: 13; Niger 12)
supplémentaires  (Bénin :
EPM ; Burkina Faso: EPE;
Niger: EPE) pour la
couverture de la
demande en eau potable
des zones rurales de foutes
les communes de la zone
d'influence de la Mékrou
(AEP multi-villages, centre
de distribution, PMH...) a
I"horizon 2025-

80 000

Créer ou consolider a
raison d'une station par
commune, des stations de
traitement de 6 Mm3/an
supplémentaires d'eau

3 600 000

5 500 000
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brute de la Mékrou dafin
d'assurer la couverture &
100% de la demande en

eau potable des
populations urbaines (en
appui aux sociétés

nationales de distribution
d’'eau potable des 3 pays)
A I’horizon 2025-

Réhabilitation I'ensemble
des points d'eau potable
modernes en panne et
non abandonnés dans
toutes les zones rurales des
communes de la zone
d'influence du bassin et
assurer la gestion ;

Mettre aux normes de
potabilité, I'ensemble des
puits ouverts pérennes mis
a la consommation des
populafions de la zone
d'influence du bassin
(couverture,
prétraitement...)

1 000 000

Structurer ou consolider
l'organisation de la gestion
des PEM en milieu rural

120 000

Total Résultats 3.2

150 000

R3.3

Soutenir les communes
pour
|'"élaboration/consolidation

10 450 000

55000
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de leurs plans communaux
d’'assainissement

Assurer |'équipement en
latrines d'au moins 50%
des ménages et 100% des
infrastructures  publiques
(établissements  scolaires,
centres de santé, marchés
publics, ...) des communes
de I'espace de
compétence du SDAGE
de la Mékrou

Organiser et assurer
I'évacuation des eaux de
ruissellement et des
déchets solides

1 100 000

Total Résultats 3.3

88 000

R3.4

Améliorer les statistiques
agricoles et le suivi des
campagnes agricoles

1243 000

Porter a I'"horizon 2025, les
superficies des cultures
pluviales de céréales &
121 886 ha (Bénin : 67 468
ha ; Burkina Faso : 24 889

45 000

6 000 000
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ha ; Niger : 29 529 ha)

Porter a2 912 ha les
superficies aménagées
pour la culture maraichéere
(Bénin : 1 882 ha ; Burkina
Faso : 3092 ha ; Niger : 721
ha)

4 000 000

Porter les rendements
moyens des cultures
céréalieres a 3 T/ha et des
cultures maraicheres & 35
T/ha au moyen de
lirrigation de complément
(44 000 bassins de collecte
d'eau) et des semences
de ruissellement pour
lirrigation et

2 500 000

Former les producteurs de
foutes les communes de
I'espace d'application du
SDAGE, aux pratiqgues
agro-écologiques et d la
culture bio (culture sans
pesticides et engrais
chimiques)

44 000
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Total Résultats 3.4

12 589 000

R 4.1

Obtenir I'accord des 3
pays pour la création, le
choix du lieu
d'hébergement et les
modalités de  gestion
d'une cenfrale solaire
commune ou d'intérét
commun (document de
support : une étude de
faisabilité)

Metire en place une
centfrale  solaire  d'une
capacité de XXX
Mégawatt au bénéfice
des 3 Etats parties de

|'accord-cadre de
coopération (en  relation
avec les sociétés

nationales de distribution
de I'électricité);

50 000

Total Résultats 4.1

40 000 000

40 050 000
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R 4.2

Créer les conductions pour
une production et une
collecte a grande échelle
du lait en vue de mettre
en place une unité
industrielle commune de
lait en 2025

220 000

Mettre en place une unité
commune de production
de lait en poudre,
associant le secteur privé
et les producteurs de lait
des 3 pays voire de la
sous-région

10 000 000

Contribuer (a hauteur de
80% BF et Niger; 40%
Bénin) a l'installation d'au
moins 2 infrastructures de
conservation des produits
maraichers par commune

176 000

Total Résultats 4.2

10 396 000

MONTANT TOTAL DU PMPI

82 412 500
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V. CONCLUSION

Le PMPI se décline en un objectif général, 5 objectifs spécifiques, 12 résultats attendus, 50
mesures et 167 activités prévues pour étre mises en ceuvre a partir de 2018 jusqu’en 2025, soit
une période de 8 ans.

Le montant total du PMPI est évalué a 82 412 500 000 FCFA sur une période de 8 ans.
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