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LE PROJET MEKROU: Flux Activiteés
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- C2.6 Cadre

Stratégique
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AVANCEMENT DU PROJET MEKROU - ACTIVITES SCIENTIFIQUES

3 4i 5 6 7 3 9

1 2
Coordination du Volet Scientifique --
C2.1Inventaire de I'existant --_aire et Budget JRC Executes
C€2.2 Identification des Priorites de Developpement --_5
C€2.3 Developpement d'un Systeme d'Information --_cu +BD +Validation des acteurs locaux - Manque Installation Finale - Formation Finale
C€2.4 Developpement du Systeme de Detection Pre coce --_ Inondations ainsi que frequences realisees + Secheresses - Formation Finale

C€2.5 Comprehension de I'Equilibre Hydrigue --_ locaux + Calibration EPIC + MQO - Installation Finale - formation Finale

Execution des Activites 95.1%
Execution du Budget 598.4%

Execute A foire

Joint 3
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C2.1 Etat
Lieux
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Séminaire Scientifique Nov2014

Web Enquéte Sept-Nov2014

Enquéte Parc W Mars2015

Atlas MEKROU Fev2016

Enquéte Ménages Mars2016

'_Complément Contrat
HYDROCONSEIL Fev2016 - Mai

..2016

Contrat AGRHYMET - BD Mekrou
Mars-Sept 2016

Retraite Technique — BD Mekrou
Juillet 2016

Identification Besoins & Priorités,
Oct 2016

Validation des données et
méthodologies a appliquer

Atelier - fev 2017

Joint
Research

Centre

C2.2
Identification
Besoins




C2.5 Balance
Hydrologique

Contrat AGRHYMET -
Méthodologies +
Systemes Nov2016

C2.3 Dev.
Systéeme
d’Aide

Décision

(" Dec 2016- Avril 2017
calibration du modéeéle
SWAT et intégration des
scenarii de changement
climatiques sur la
Mékrou

kAGRHYMET- CCR

~

J

Atelier variabilité
climatique et
modélisation
hydrologique - NIAMEY
19-23 juin

J

Eval. Ressources sous dif.
Scenarios - Sept2017

European
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C2.5 Systéme
Alerte
Précoce

E-Water Module Prototype
Dec2016

Tourisme: Parc W. Valeur
Services Touristiques - Nov2016

'_Socio-Economique:
Caractéristiques Population
\_MEKROU - fev2017

(" Identification zones
———| inondations et

La participation de la femme
dans le MEKROU - Fev2017

\_Fréquence Dec2016__J

" Eval. Vulnérabilité

[ Eval. Status de Conservation et
Protection Ecosyst +
| Biodiversité — Fev 2017

—— | et Résilience Pop.

. Dec2017

" Identification zones

Atelier modélisation agricole et
évaluation socio-économique - Sep
2017

———| Seécheresse et
._Fréquence Dec 2017 _

-
Optimisation Gestion et
Efficience (MOO) - Sept2017

\

Module E-Water version final +
Rapport Final Nov2017

Joint
Research
Centre




Développement technique

Autres activités

Etape

Scenarii

Atelier
conjoint-
Production

E-water

Calages des
outils

Scenarii

Atelier
conjoint-
Production

E-water

Production
validation

Installation

Description

Test du scenario provisoire CaSSE
préférentiel

Variabilité climatologique et
modélisation hydrologique (SWAT)

Presentation et test version e-water
Calage EPIC et préparation du MOO

Test scenari(i) CaSSE issu(s) du
dialogue des acteurs

Gestion agricole (EPIC +MOO) et
socio-économique + Aide a la
Décision MEKROU (e-WATER) +
Tests + Commentaires

Presentation et test version e-water

Séminaire scientifique final +
finalisation e-water

E-water

Date
estimative

19 Avril+
Mai 2017

19-23 Juin
2017

19-23 Juin

2017
Sept 2017

Juin- Sept
2017
20-23 Sept

20-23 Sept
2017

Oct2017

Nov 2017

CS= composante scientifique
CI=composante Institutionnelle

Dissémination rapport
technique - enquéte des
ménages et parc W

Integration et
dissemination travail CS

Actualisation Atlas
thématique

Integration et
dissemination travail CS

CI: validation du SDAGE,
discussion PMPI -Comité
consultatif

Manuel d’utilisation e-
water

CI: Présentation a la
Réunion finale Comité
consultatif

Fev a Mai
2017

Juin a
Sept

Juin a Dec

Sept-Dec
2017

Sept 2017

Oct 2017

Nov-Oct



Atelier régional scientifique - Validation Données, Méthodes
Calibration du modeéle Hydrologique (SWAT)

Réception Provisoire CaSSE (recu le 1er Avril) + Analyse Scenarios Préférentiels
avec Modeles MEKROU pour Dialogues Nationaux du 19 avril

Réception Rapport Synthese CaSSE Nationaux (recu le 15 Mai) + Rapport analyse
guantitative scénarios proposés.

Atelier Installation/Travaux Conjoints/Formation Experts Nationaux sur Variabilité
Climatique + Hydrologique + Aide a la Décision (e-WATER) + Tests + Commentaires

Quantification du Scenario régional + contribution analyse quantitative et
simulations productions agricoles 2030 avec scenarios climatiques

Actualisation du software e-WATER par rapport commentaires + Nouveaux Dével.
Calage du modele Agricole (EPIC) et préparation Outil d’Optimisation Décisionnel (MOQ)

Atelier Travaux Conjoints/Formation gestion agricole (EPIC +MOQ) et socio-
économique + Aide a la Décision MEKROU (e-WATER) + Tests + Commentaires

Validation SDAGE Comité Consultatif (sept 2017) + Rapport Analyse Quantitative
Actualisé

Actualisation du software e-WATER par rapport commentaires + Dével. Finaux

Atelier régional scientifique final - partage de tous les produits et analyses,
finalisation des policy briefs

Présentation des produits/analyses et policy briefs a la Réunion finale Comité Consultatif

Evaluation de la Composante Scientifique + Intégration dans I’Evaluation Projet MEKROU

13-16 Février 2017
15 Avril 2017
19 Avril 2017

26 Mai 2017

19-23 Juin 2017

Juillet —aout 2017

30 Aout 2017
15 Septembre 2017

20-23 Septembre
2017

25-26 Septembre
2017

Octobre 2017
Octobre 2017

Octobre-Nov2017
Octobre-Dec 2017



Rapport CaSSE et Composante Scientifique

- Résultats Comité Consultatif (CC) Juin 2017:

Présentations des différentes alternatives des axes
prioritaires pour le développement et discussion sur un
scénario regional pour la Mékrou

Le consultant CaSSE a fait l'intégration des différentes
remarques en proposant e€galement des objectifs
quantitatifs pour discussion/décision par les pays.

Au prochain CC du 25-26 Septembre 2017.

Discussion sur le développement d'un SDAGE et Plan de

Mesures et Plan d'investissements (PMPI).
8




Atelier Travail Conjoint Sept 2017
Objectifs de I'Atelier:

- 1. Description théorique des modeles agricoles, de
I'outil d’optimisation statistiques et résultats de
I'enquéte des ménages.

- 2. Installation de I'Outil Intégratif e-WATER et
présentation des différentes fonctionnalités de
I’Outil (version 2).




Objectifs de I'Atelier:

- Tests et Utilisation des outils avec les données
disponibles de la MEKROU

=> ONGLETS AGRICUTURE, OPTIMISATION, BILAN

HYDRIQUE

- Commentaires/feedbacks pour améliorer E-water
pour l'aide a la décision.

NE PAS OUBLIER
RENDRE VOS COMMENTAIRES
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2. CONCEPT systeme

Information (C2.3/C2.4

European
Commission

« L'approche méthodologique congue dans le projet repose sur une combinaison d'analyse
biophysique de données (et modeles) et |'évaluation socio-économique

BIOPHISICAL e G
DATA Food crop production
Cash crop productivity
Flood risk
«  Impact of CC
MODELS *+  Water quantity and
—I——b quality analysis
scult . Water demand for RIV
A ! irrigation, livestock, "!K:Rlsllu ER
Hydrologic energy, civil)
SOLUTIONS
- l\ Sustainable water use
Ecosystems conservation
[/ Agriculture production
G Sustainability
Ecology
*  Local needs +  Water quality
SOCIO-ECONOMIC - Drinking water
MODEL/ANAL. demand
+ Domestic water use
> and demand
« Sanitation issues
*  Habits (diets, etc.)
SOCIO-ECONOMIC T Savenve
DATA

SOCIO-ECONOMIC
OUTPUT/RESULTS 11



4. E-water module (C2.3)
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E-Water: Développemen
Livraison de la nouvelle

water et
installation

Développement et Installation prototype

Actualisation de la pour les partenaires
version e-water techniques Mékrou:

2 cycles 19-23 Juin -feedback1l
CCR 20-23 Sept -feedback 2

12
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4. E-water module (C2.3)
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Le module E-Water intégration des outils

=\ E-Water

E-Water est une interface software Righges Literables importer e
congu pour permettre aux Hytrooge Agtculure Gimat  Soci Ecanomie  Optmisation  Bian hydiue
utilisateurs de ménager et analyser ot Scboare _ . _
les données liés au domaine du E— el
bassin du Mékrou. FanCosise Fapaietts Régon [T 5
P~ -
=la  simple visualisation des | Zmeseatw | OueAmertse | ;
données, ot ] [ Pocde Verte Ot | lo
Inigation | Moddle de Croissance | 0
I 0
= E-Water peut étre utilisé pour I E— e o
exécuter plusieurs opérations on [ T Groke, Fotfiation = - :
les entrées, en fournissant une [ Tonom fempinwen 0] Do e
interface  graphique pour les | U dotsdes Pcotes o g tots bl 2 b
visualiser et sauvegarder de [ TouxCous Popisin |
différentes facons a choix de Gosondo Scinat [eep— .
I'utilisateur. pysind e —l PP d—
—R + MSC SQL Server (Postgres)+ O e o Ottt | [ [0
QG|S O Fert. +Img @ Région O Pays O Giobal P a— e
Connexion locahostpostgres Quitter

OBJECTIVES PRINCIPAUX

« Arrangement des données multiples en listes faciles a consulter
« Possibilité de démarrer les procédures directement a travers de l'interface 3
« Fournir plusieurs formats de sorties, selon les souhaits de l'utilisateur
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E-Water: exemples de sorties

pcipitation daily [mm]

Latitude

12.5°N

12°N

11.5°N

Graphiques

L
2005

Stat Date (019an-%0  E~

EndDate [0Nen 03 G~

CROP [CORN v

Vaable |TMX vl

[ Show Trend (Least Squares)

Plot Mode

@® Anual Data

O Annual Crop Yield

O Morthly Data

RUNOFF

o 0.06-0.40
o 0.40-074
v 0.74-1.09
v 1.09-1.43
" 143-177
= 177-211
= 211-246
= 2.46-2.80
= 280-3.14

= 3.14-348

11°N
10.5°N
) . T
SitelD__|LONGITUL LATITUDE FateCrop FateCrop/YLDG  YLDF
|| 11914 1.735215 10.19645 PMIL 1 15196 0
|| 12816 1.776862 10.46627 PMIL 1 1509 o
| | 17230 1.816172 11.78331 PMIL 42 23373 0 13
|| 18132 1.856242 12.05341 PMIL 8 15771 0 s,
| | 20838 1.974985 12.86405 PMIL 99 1.2095 0 6.
[ | 18166 2.80137 12.08714 PMIL 9 15894 [
|| 18179 3.162486 12.09956 PMIL 14 16M 0 8.
} | 19068 2.841933 12.35756 PMIL 14 1487 0 8 e S oy
b| 19951 2.353395 12.60911 PMIL 122 1.6302 0o 9.
i| 20840 2.030741 12.86613 PMIL 125 1.3353 0o 7.
P| 20853 2.393073 12.87951 PMIL 121 17951 0 10.
Bl 12014 2.010552 10.23272 PMIL 3 15689 0 88532 2857 15.2 0 00424 39.0451
o] 12016 2.06588 10.23459 PMIL 1 15642 0 88262 2848 15.2 0 00436 39.1849
b| 16443 2.468397 11.56469 PMIL 1 1685 0 93433 3093 19.4 0 09312 15.4404
b| 16445 2.523898 11.56661 PMIL 1 15061 0 83763 2767 19.4 0 72742 144498
[f——=aec 2 cooa0a 22183493 PMIL 9 16594 0 91934 3044 7.7 0 06539 16.3146
Tableaux [775 P 28 15323 0 86694  28.03 48 0 02549 22414
63291 PMIL 125 14499 0 82078 2647 48 0 02248 24.3644
20051 2.630221 12.64599 PMIL 280  1.8225 0 103513 3371 125 0 39189 111331
bl 200s0 020704 3000200 oagy 92 3 esc o o900 a0e 20 o 20se0 107
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ATELIER TECHNIQUE MEKROU: 20-23 Septembre 2017
Modelisation Agricole, optimisation statistique multi-objectifs et Evaluation socio-

Economique

Ouagadougou, Burkina Faso

. Mercredi 20 Vendredi 22 Samedi 23
Horaire (Jendi 21
Septembre R Septembre Septembre
8-20-09-00 Arrivie des Récapitulation du | Récapitulation du | Récapitulation du
: : Participants Jour 1 Jour 2 Jour 3
Chrverture de 1'Ateliar DéBmiti
09:00 - 09:30 Présentation des l;i[::hiecﬁfs et installation
table]
Préparation
Amendement st Donnees modele X
adoption de Fagenda, EFIC Pratuque MO0 et
obtention des
09:30 -10.30 Rhati AQUASITVEY
optimales
Objectifs de P'atelier
10.30 - 11:00 Pause
Identification des Revizion hydrologis
meilleures pratiques de et chimat - feedback
gestion agricols Pratique MO0 et e-water
i 5 Pratique EFIC, obtention des
11:00 - 12:30 srmalstion de hati
E—— imal
mterprétation des Conclusions
" iriral
Modelisation EFIC
12:30 - 13:00 Cléture de Iatelier
13:00 - 14:00 Pausze dé&jeuner/priere
Thécorie Enquete
de terrain
Prezentation maodule e- Pratique EPIC,
14:00 - 16:00 scenarics, [Coordinatenrs
résultats Dionnées socio -
Installation - e-water économigque
Meloow e-water -
16:00 -16:30 Pause
Préparation Données .
16:30 - 17-30 modile EFIC: Méthodes d'anslyse | Domnées socia -
R scénanes Chmatques | mult-objectif (MOJ) Ael - T _
[Asrhymet)
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BON TRAVAIL A TOUS!
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