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LE PROJET MEKROU: Flux Activités

C1.1- Cadre Coopération (GWP)

C2.1 Etat 
Lieux (GWP, 

CCR) 

C2.2
Identification 

Besoins 
(GWP)

C2.3 Dev. 
Système d’Aide 
Décision (CCR)

C2.4
Contribution a 
l’Alerte Précoce 

(CCR)

C2.6 Cadre 
Stratégique 

Sécurité 
Hydrique 
(GWP)

C2.7 Plans 
Invest. et 

Mesures de 
Dev. (GWP)

C2.5 Balance 
Hydrologique 

(CCR)
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C2.1 Etat 
Lieux

Séminaire Scientifique Nov2014

Complément Contrat 
HYDROCONSEIL Fev2016 – Mai 
2016

Atlas MEKROU Fev2016

C2.2
Identification 

Besoins

Web Enquête Sept-Nov2014

Enquête Ménages Mars2016

Enquête Parc W Mars2015

Contrat AGRHYMET – BD Mekrou  
Mars-Sept 2016

Retraite Technique – BD Mekrou  
Juillet 2016

Identification Besoins & Priorités, 
Oct 2016

Validation des données et 
méthodologies a appliquer  
Atelier - fev 2017
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E-Water Module Prototype 
Dec2016

Socio-Economique: 
Caractéristiques Population 
MEKROU – fev2017

La participation de la femme 
dans le MEKROU – Fev2017

Tourisme: Parc W. Valeur 
Services Touristiques - Nov2016  

Eval. Status de Conservation et 
Protection Ecosyst + 
Biodiversité – Fev 2017

Eval. Ressources sous dif. 
Scenarios – Sept2017  

Module E-Water version final + 
Rapport Final Nov2017

Atelier modélisation agricole et 
évaluation socio-économique - Sep 
2017

C2.5 Balance 
Hydrologique

Contrat AGRHYMET –
Méthodologies + 
Systèmes Nov2016

Dec 2016- Avril 2017 
calibration du modèle 
SWAT et intégration des 
scenarii de changement 
climatiques sur la 
Mékrou
AGRHYMET- CCR 

Atelier variabilité 
climatique et 
modélisation 
hydrologique – NIAMEY 
19-23 juin 

C2.3 Dev. 
Système 
d’Aide 

Décision

Optimisation Gestion et 
Efficience (MOO) - Sept2017  

C2.5 Système 
Alerte 

Précoce

Eval. Vulnérabilité 
et Résilience Pop. 
Dec2017

Identification zones 
inondations et 
Fréquence Dec2016

Identification zones 
Sècheresse et 
Fréquence Dec 2017
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Développement technique Autres activités

Etape Description Date 
estimative

CS= composante scientifique
CI=composante Institutionnelle

Scenarii Test du scenario provisoire CaSSE
préférentiel

19 Avril+ 
Mai 2017

Dissémination rapport 
technique – enquête des 
ménages et parc W

Fev à Mai 
2017

Atelier 
conjoint-
Production

Variabilité climatologique et 
modélisation hydrologique (SWAT)

19-23 Juin
2017

Integration et 
dissemination travail CS 

Juin à
Sept

E-water Presentation et test version e-water 19-23 Juin
2017

Calages des 
outils

Calage EPIC et préparation du MOO Sept 2017 Actualisation Atlas
thématique 

Juin à Dec

Scenarii Test scenari(i) CaSSE issu(s) du 
dialogue des acteurs

Juin- Sept 
2017

Atelier 
conjoint-
Production

Gestion agricole (EPIC +MOO) et 
socio-économique + Aide a la 
Décision MEKROU (e-WATER) + 
Tests + Commentaires 

20-23 Sept Integration et 
dissemination travail CS 

Sept-Dec 
2017

E-water Presentation et test version e-water 20-23 Sept
2017

CI: validation du SDAGE, 
discussion PMPI –Comité 
consultatif

Sept 2017

Production –
validation 

Séminaire scientifique final + 
finalisation e-water

Oct2017 Manuel d’utilisation e-
water

Oct 2017

Installation E-water Nov 2017 CI: Présentation à la
Réunion finale Comité 
consultatif

Nov-Oct
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Planning 2017

Activités Scientifiques 2017 dates

Atelier régional scientifique – Validation Données, Méthodes 13-16 Février 2017

Calibration du modèle Hydrologique (SWAT) 15 Avril 2017

Réception Provisoire CaSSE (reçu le 1er Avril) + Analyse Scenarios Préférentiels 
avec Modèles MEKROU pour Dialogues Nationaux du 19 avril

19 Avril 2017

Réception Rapport Synthèse CaSSE Nationaux (reçu le 15 Mai) + Rapport analyse
quantitative scénarios proposés.

26 Mai 2017

Atelier Installation/Travaux Conjoints/Formation Experts Nationaux sur Variabilité 
Climatique + Hydrologique + Aide a la Décision (e-WATER) + Tests + Commentaires 

19-23 Juin 2017

Quantification du Scenario régional + contribution analyse quantitative et 
simulations productions agricoles 2030 avec scenarios climatiques

Juillet –aout 2017

Actualisation du software e-WATER par rapport commentaires + Nouveaux Dével. 30 Aout 2017

Calage du modèle Agricole (EPIC) et préparation Outil d’Optimisation Décisionnel (MOO) 15 Septembre 2017

Atelier Travaux Conjoints/Formation gestion agricole (EPIC +MOO) et socio-
économique + Aide a la Décision MEKROU (e-WATER) + Tests + Commentaires 

20-23 Septembre 
2017

Validation SDAGE Comité Consultatif (sept 2017) + Rapport Analyse Quantitative 
Actualisé

25-26 Septembre 
2017

Actualisation du software e-WATER par rapport commentaires + Dével. Finaux Octobre 2017

Atelier régional scientifique final – partage de tous les produits et analyses, 
finalisation des policy briefs

Octobre 2017

Présentation des produits/analyses et policy briefs à la Réunion finale Comité Consultatif Octobre-Nov2017

Evaluation de la Composante Scientifique + Intégration dans l’Evaluation Projet MEKROU Octobre-Dec 2017
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Rapport CaSSE et Composante Scientifique

• Résultats Comité Consultatif (CC) Juin 2017:
• Présentations des différentes alternatives des axes

prioritaires pour le développement et discussion sur un

scénario regional pour la Mékrou

• Le consultant CaSSE a fait l’intégration des différentes

remarques en proposant également des objectifs

quantitatifs pour discussion/décision par les pays.

Au prochain CC du 25-26 Septembre 2017.

• Discussion sur le développement d’un SDAGE et Plan de

Mesures et Plan d’investissements (PMPI).
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Atelier Travail Conjoint Sept 2017

Objectifs de l’Atelier:

• 1. Description théorique des modèles agricoles, de 

l’outil d’optimisation statistiques et résultats de 

l’enquête des ménages.

• 2. Installation de l’Outil Intégratif e-WATER et 

présentation des différentes fonctionnalités de 

l’Outil (version 2).
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Objectifs de l’Atelier:

• Tests et Utilisation des outils avec les données 

disponibles de la MEKROU

=> ONGLETS AGRICUTURE, OPTIMISATION, BILAN 

HYDRIQUE

• Commentaires/feedbacks pour améliorer E-water 

pour l’aide à la décision.

NE PAS OUBLIER

RENDRE VOS COMMENTAIRES
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• L'approche méthodologique conçue dans le projet repose sur une combinaison d'analyse 
biophysique de données (et modèles) et l'évaluation socio-économique

2. CONCEPT système 

information (C2.3/C2.4)

Outil Optimisation 
(MOO)
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E-Water: Développement itératif

4. E-water module (C2.3)

Livraison de la nouvelle 
version courante e-water

Installation prototype 
pour les partenaires
techniques Mékrou:

19-23 Juin –feedback1

20-23 Sept –feedback 2

Développement et 
Actualisation de la 

version e-water

2 cycles 

CCR

Publication 

finale de e-

water et  

installation
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E-Water est une interface software
conçu pour permettre aux
utilisateurs de ménager et analyser
les données liés au domaine du
bassin du Mékrou.

 la simple visualisation des
données,

E-Water peut être utilisé pour
exécuter plusieurs opérations on
les entrées, en fournissant une
interface graphique pour les
visualiser et sauvegarder de
différentes façons à choix de
l'utilisateur.

R + MSC SQL Server (Postgres)+
QGis

• Arrangement des données multiples en listes faciles à consulter
• Possibilité de démarrer les procédures directement à travers de l'interface
• Fournir plusieurs formats de sorties, selon les souhaits de l'utilisateur

OBJECTIVES PRINCIPAUX

Le module E-Water intégration des outils

4. E-water module (C2.3)
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E-Water: exemples de sorties
Images

Graphiques

Cartes

Tableaux

4. E-water module (C2.3)
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Merci Beaucoup de Votre Attention

BON TRAVAIL A TOUS!


